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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 5.225.000,00
euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy realizowanej w ramach zadania
»Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposazeniem

oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”

TERMIN SKEADANIA OFERT: 28 luty 2017 r. godz. 10.00
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy: Szpital Wojewodzki
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 Lomza
Kontakt: Tel. 86 47 33 266
Fax. 86 47 33 210
e-malil: przetargi@szpital-lomza.pl

Strona internetowa: www.szpital-lomza.pl

Udostepnienie SIWZ w wersji elektronicznej:

www.szpital-lomza.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci ponizej 5.225.000,00 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

2. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone jest w jezyku polskim.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie oswiadczen, oferty oraz innych dokumentéw w jezyku obcym.

3. W sprawach, kitére nie zostaly uregulowane w niniejszej Specyfikacji Istotnych  Warunkow

Zamowienia, zwanej dalej SIWZ, majg zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.

lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg
Apteki  Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana  Wyszynskiego w  tomzy,
Al. Pitsudskiego 11, zlokalizowanej w budynku Szpitala — B , na dziatce nr 12911/3, jednostka ewidencyjna tomza-
miasto, obreb ewidencyjny tomza 2, kategoria obiektu budowlanego XI.

2. Przedmiot zamdwienia jest realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych nr
308/15 z dnia 18.12.2015 r.

3. Zakres robot budowlano — instalacyjnych obejmuje:

- roboty konstrukcyjno-budowlane,

- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacja wody dejonizowanej

- instalacje ciepta technologicznego,

- instalacje elektryczne niskopragdowe (teletechniczne), w tym: komputerowe LAN, instalacje SSP (system sygnalizacji

pozaru), instalacje DSO (dzwiekowy system ostrzegawczy), instalacje systemu CCTV, instalacje telefoniczne,

- instalacje elektryczne,

- instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

4. Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam, gdzie w tresci SIWZ, w szczegodlnosci dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, zostaty
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegdtowe procesy, ktoére charakteryzujg produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce - Zamawiajgcy dopuszcza metody, materiaty, urzgdzenia, systemy,

technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec
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zaproponowanie w ofercie wszelkich réownowaznych odpowiednikédw rynkowych o witasciwosciach nie gorszych niz
wskazane przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniaé przedmiot zamoéwienia. Wskazane znaki
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrédta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg
jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzgdzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie mozna przyjg¢é metody,
materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentdw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i  wilasciwosciach  uzytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materialom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w
SIWZ.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslaja:

1) SIWZ, w tym wz6r umowy

2) ,Opis przedmiotu zamdéwienia” - zatgcznik nr 7 do SIWZ,

3) dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze, STWIOR, przedmiary robét) — (projekty budowlane, wykonawcze,
STWIOR, przedmiary) — zatgcznik nr 9 do SIWZ, w tym:

- PROJEKT BUDOWLANY na przebudowe pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w
budynku Szpitala Wojewoddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w £omzy, potozonego na dziatce nr geod.
12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy, wraz z budowa wejscia od strony pétnocno- wschodniej— zatgcznik nr 9.1 do
SIWz

- projekty wykonawcze — zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

9.2.1. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY na przebudowe czesci pomieszczen
apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w omzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Ltomzy

9.2.2. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY na przebudowe i adaptacje czesci
pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewodzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy
na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.2.3. PROJEKT Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i dejonizowanej oraz instalaciji i
kanalizacji sanitarnej na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w
budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dzialce nr geod.
12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.2.4. PROJEKT Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i dejonizowanej oraz instalacji i
kanalizacji sanitarnej na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w
bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr
geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.2.5. PROJEKT WYKONAWC?ZY instalacji wentylacji mechanicznej pracowni apteki
9.2.6. PROJEKT WYKONAWCZY instalacji wentylacji mechanicznej pracowni leku Cytostatycznego

9.2.7. PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII na przebudowe czesci pomieszczenh apteki szpitalnej, znajdujgcych
sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy

9.2.8.PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.2.9. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i teletechnicznych na przebudowe i adaptacje czesci
pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy
na Pracownie Leku Cytostatycznego



9.2.10. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i teletechnicznych na przebudowe czesci
pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.2.11 Projekt aranzacji wnetrz na przebudowe czesci pomieszczenh apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w
bloku B w budynku Szpitala Wojewo6dzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr

geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.2.12. Projekt aranzacji wnetrz na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na
parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewdédzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na
dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownig¢ Leku Cytostatycznego

- STWIOR - zalgcznik nr 9.3 do SIWZ

9.3.1 STWOR -roboty architektoniczno-konstrukcyjne przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.3.2. STWIOR roboty architektoniczno-konstrukcyjne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujacych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.3.3.STWIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i teletechnicznych na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyhskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.3.4. STWIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i teletechnicznych na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen
apteki szpitalnej, znajdujacych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownig Leku
Cytostatycznego

9.3.5.STWIOR instalacji wentylacji mechanicznej pracowni leku Cytostatycznego
9.3.6. STWIOR instalacji wentylacji mechanicznej pracowni apteki

9.3.7.STWIOR instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i dejonizowanej oraz instalacji i kanalizacji
sanitarnej na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w
budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dzialce nr geod.
12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.3.8. STWIOR instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i dejonizowanej oraz instalacji i kanalizacji
sanitarnej na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy
Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

- przedmiary — zatgcznik nr 9.4 do SIWZ

9.4.1 Przedmiar robot —roboty architektoniczno-konstrukcyjne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.4.2. Przedmiar robdt —roboty architektoniczno-konstrukcyjne na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki
szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w £omzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku
Cytostatycznego

9.4.3.Przedmiar robot — roboty sanitarne na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujacych
sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewdédzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.4.4. Przedmiar rob6t — roboty sanitarne na przebudowe czesci pomieszczeh apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na
parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na



dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy

9.4.5. Przedmiar roboét — instalacje elektryczne i teletechniczne na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki
szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pilsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku
Cytostatycznego

9.4.6. Przedmiar robo6t — instalacje elektryczne i teletechniczne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

10.4.7. Przedmiar robot —instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujacych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy
10.4.8. Przedmiar robét —instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki
szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewo6dzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy na Pracownie Leku
Cytostatycznego
10) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 10 do SIWZ,
11) wykaz pomieszczen objetych etapami robot(oraz zatgcznik graficzny) — zatgcznik nr 11 do SIWZ,
12) decyzja pozwolenia na wykonanie robot budowlanych nr 308/15 z dnia 18.12.2015r.
13) Wykaz podwykonawcow — zatgcznik nr 13 do SIWZ
6. Kody CPV wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45 21 51 40-0- Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45 11 00 00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45 31 60 00-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45 33 12 00-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45 33 20 00-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 31 43 10-7 - Uktadanie kabli

45 41 00 00-4 - Tynkowanie

45 42 11 31-1 - Instalowanie drzwi

45 42 11 40-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem drzwi i okien

45 42 11 46-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45 43 12 00-9 - Ktadzenie glazury

45 43 11 00-8 - Kfadzenie terakoty

45 43 21 11-5 - Kiadzenie wyktadzin elastycznych

45 44 21 00-8 - Roboty malarskie

45 44 22 00-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

45 44 10 00-0 - Roboty szklarskie

45 22 32 10-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45 22 31 00-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45 22 35 00-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45 40 00 00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45 42 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 42 11 30-4 - Instalowanie drzwi i okien

45 42 11 52-4 - Instalowanie Scianek dziatowych

45 42 21 00-2 - Stolarka drewniana

45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45 31 10 00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



45 31 60 00-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45 32 40 00-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45 33 00 00-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 33 10 00-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 33 11 00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45 33 12 10-1 - Instalowanie wentylacji

45 31 21 00-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45 31 43 00-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45 31 43 20-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

32 55 14 00-4 - Sie¢ telefoniczna

32 55 15 00-5 - Kable telefoniczne

45 23 23 10-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45 23 23 00-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
45 31 10 00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

31 21 31 00-3 - Rozdzielnie

45 31 53 00-1- Instalacje zasilania elektrycznego

45 31 51 00-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45 31 12 00-2- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 31 11 00-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51 90 00 00-1- Ustugi instalowania systemdw sterowania i kontroli

7. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami technicznymi
wykonania, odbioru robot budowlanych, dokumentacijg projektowa i przepisami prawa budowlanego, w tym:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé¢ leczniczg(Dz.U. z 2012 r. poz. 739),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1688),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2011 r. 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o0 ochronie
przeciwpozarowe;j (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. 2014 r. poz. 883 ze zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. z 2011r. nr 23 poz. 122),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. nr 195 poz. 2011),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 655, 1228),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych
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oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 237, poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006r Nr 245, poz. 1782).

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. Nr 114, poz. 760) Dz. U. z 2010 r.

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 876, 1918 ze zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775),

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy
0 wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen wchodzacych w sktad
powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1338

-Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczegétowych wymogoéw, jakimi powinien
odpowiada¢ lokal apteki Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1395

8. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

9. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

10. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

11. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne;j.

12. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien, o ktérych mowa art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP.

14. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztu udziatu w postepowaniu.

15. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotgczenia katalogow elektronicznych do oferty.

16. Zamawiajacy nie zamierza ustanawia¢ dynamicznego systemu zakupéw.

17. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga =zatrudnienia przez wykonawce
i podwykonawcéw na podstawie umowy o prace minimum 5 o0s6éb wykonujgcych wszelkie czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét budowlano-instalacyjnych, tzw. pracownikéw fizycznych.

18. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP,

19. Zamawiajgcy nie dokonuje zastrzezenia, o ktérym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP, {j. nie ustanawia
obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia,

20. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze szczegdtami zakresu
zamowienia, uzyskania niezbednej wiedzy dotyczgcej miejsca wykonania zamodwienia, zakresu i rozmiaru prac
niezbednych do osiggniecia celu oraz aby wzig¢ pod uwage wszelkie niedogodnosci wynikajgce z aktualnego
uwarunkowania przedmiotu zamowienia oraz w celu wykonania pomiaréw sprawdzajacych.

21. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla osob przebywajgcych w obiekcie, zgodnie z
harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Sposob prowadzenia prac
nie moze znaczaco wptywa¢ na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposéb gwarantujgcy mozliwos¢ biezacej eksploatacji catego
obiektu. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegélnych mediéw dla
czesci szpitala niebedacej przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym ( wymagana zgoda Zamawiajgcego).

22. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowigzujgcymi
w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoz,

normami, wiedzg i sztuka budowlang. Przedmiot zamowienia nalezy réwniez wykonaé wytgcznie

3


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/26%20%20Dz.%20U.%20Nr%20237,%20poz.%202375.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/26%20%20Dz.%20U.%20Nr%20237,%20poz.%202375.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/1782l.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/1782l.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/oceny_zgodnosci.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/oceny_zgodnosci.pdf

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

z materiatdw nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii
Europejskiej, posiadajgcych aprobaty techniczne i niezbedne certyfikaty, atesty.

Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym nie
podlegajgcym weryfikacji. Wykonawca zobowigzuje sie zagwarantowa¢ niezmiennos¢ i statosc
zaoferowanego wynagrodzenia ryczaltowego.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku
do robdt budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji przedmiotu zamodwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne nie
moga wykraczaé poza zakres umownego przedmiotu zaméwienia a zmiana polegaC moze jedynie na
modyfikacji robét okreslonych w dokumentacji lub zastgpienie ich innymi robotami. Warunkiem wykonywania
robot zamiennych bedzie niezmienno$¢ ceny umowne;.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowa¢ wzrostem
wynagrodzenia ryczattowego. Roboty zamienne wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku cen materiatébw budowlano - instalacyjnych w
ztozonej ofercie uniemozliwiajgcych wycene stosowane bedg w pierwszej kolejnosci ceny srednie okreslone
w bazie np. Sekocenbud za dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny danego materiatu Wykonawca
przedstawi faktury zakupu tego materiatu. Baze normatywng do wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy
oraz KNNR,KNR, KSNR

Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych 50% wartosci realizowanego zamdéwienia
publicznego, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamowienia dodatkowego od zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlano - instalacyjne, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robot (przedmiar robét jako element pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sg konieczne do
realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w przypadku braku cen materiatéw
budowlano - instalacyjnych w zlozonej ofercie uniemozliwiajgcych wycene stosowane bedg w pierwszej
kolejnosci ceny srednie okreslone w bazie np. Sekocenbud za dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera
ceny danego materiatu Wykonawca przedstawi faktury zakupu tego materiatu. Baze normatywng do wyceny
stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy oraz KNNR,KNR, KSNR.

Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym,
zwanym dalej harmonogramem, opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje harmonogram i uzgodni go z Zamawiajgcym przed zawarciem umowy
w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z
podziatem na rodzaj robo6t w odniesieniu do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego
sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram
ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie rodzaje robot realizowanych w dwumiesiecznym okresie
rozliczeniowym. Rodzaje robd6t powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w
zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych rob6ot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —

wiosennego oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania przedmiotu zamowienia i
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zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu zaméwienia zapewniajace realizacje przedmiotu zamdwienia
w terminie okreslonym w Rozdziale IV SIWZ
30. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie stanowit zalgcznik do

umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wzér harmonogramu stanowi zatgcznik nr 11 do SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia: wykonanie przedmiotu zaméwienia nastapi w terminie do 30 listopada 2017r.,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego wraz z uzyskaniem przez zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Za date odbioru catosci robét budowlanych ustala sie¢ date zakonczenia robét wymieniong w

protokole odbioru koncowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy przewiduje terminy wykonania etapow obejmujacych przedmiot zamoéwienia:
-etap | w terminie do dnia 15.08.2017

-etap Il (uwzgledniajacy uzyskanie przez zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie) w terminie
30.11.2017

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu zgodnie
z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisow,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia na sume gwarancyjng min. 1.500.000,00 z} (stownie: jeden milion piecset tysigcy ztotych)

b) dysponuje srodkami finansowymi lub posiada zdolnos¢ kredytowg na kwote min. 1.500.000,00 zt (stownie: jeden

milion piecset tysiecy ztotych),

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze :

a) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegajgce na wykonaniu remontu lub przebudowie lub
budowie budynkéw, kazda o wartosci min. 1.500.000,00 PLN (stownie: jeden milion piecset tysiecy ztotych) brutto ,

b) dysponuje nastepujacymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi

- €0 najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi

- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,

W przypadku warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi
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przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
Zamawiajgcy uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowigzujgce wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow
prawnych, a takze zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z
pézn. zm.), Zamawiajgcy uznaje réwniez wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach czionkowskich Unii Europejskiej, panstwach czionkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W przypadku oséb, ktére sg obywatelami panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z pdzn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamowienia
posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jezeli:

1) nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajgce posiadaniu
uprawnieh budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

2) posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu
kwalifikacji zawodowych - zostaty spetnione w stosunku do tych oséb wymagania, o ktérych mowa w art. 20a ust. 2-6
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa, dotyczace

Swiadczenia ustug transgranicznych.

4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia,
Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
7. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Zze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.
8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérym polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w
terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng.
9. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie

z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg
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wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

10. Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na zasadach okreslonych
w art. 23 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

11. Zamawiajacy Zzgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A) Oswiadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP.

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP do oferty Wykonawca dotagcza aktualne na dzien skladania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w SIWZ. Informacje
zawarte w oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej.

3. W niniejszym postepowaniu, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w
postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1.

4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 1
sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcédw wykazuje

spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

B) Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatlu w postepowaniu okreslonych w art.
22 ust. 1b ustawy PZP.

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP
oraz okreslonych przez Zamawiajgcego w Rozdziale V pkt 1 SIWZ, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy zlozenia

nastepujacych dokumentéw i oswiadczen:

1) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zalgczeniem dowodéw okreslajgcych
czy te roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty. Wzdor wykazu robét budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ.

Z Wykazu robot budowlanych powinno wynikac, ze Wykonawca nie wcze$niej niz w oKresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co
najmniej 2 roboty polegajgce na wykonaniu remontu lub przebudowie lub budowie budynkéw, kazda o wartosci min.
1.500,000,00 PLN brutto,

Zamawiajgcy nie wymaga przedstawienia informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
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nienalezycie.

2) Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz6r Wykazu os6b
stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ

Z Wykazu oso6b powinno wynika¢, ze Wykonawca dysponuje:

- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi

- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi

- €0 najmniej jedng o0sobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

oraz minimum 2-letnie do$wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
3) informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg Wykonawcy na kwote min. 1.500.000,00 zt, w okresie nie wczesniejszym

niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert,

4) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng min. 1.500.000,00 zt,

Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, kwoty bedg

wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych

ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogtoszenia w

Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia

gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

C). Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace brak podstaw wykluczenia z postepowania

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania, Zamawiajacy zada od Wykonawcy ztozenia
nastepujacych dokumentow i oswiadczen:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, oraz
odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawiona nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z witasciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;
3) zaswiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Spoftecznego  albo inny  dokument potwierdzajgcy, ze  Wykonawca nie  zalega
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z optaceniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skifadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie
z wilasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegodlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4) odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

5) oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej; w
przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozyé wraz z oswiadczeniem dokumenty
badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

6) oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo
— w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych nalezno$ci,

7) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie

0 zamOwienie publiczne

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wzér oswiadczenia o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 1) powyzej, sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sgdowy lub administracyjny
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;
2) zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 2-4) powyzej, sklada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
a) nie zalega z optacaniem podatkow, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo, ze zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegoélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢é wystawione nie wczes$niej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 2 ppkt 2) lit. a) powyzej, powinien by¢

wystawiony nie wczesnej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie
wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 2 powyzej, zastepuje je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument
miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu

zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
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zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 powyzej stosuje sie.

5. Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majgcej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w pkt 1 ppkt 1), sktada
dokument, o ktéorym mowa w pkt 2 ppkt 1), w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy
PZP. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze

wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 zdanie pierwsze stosuje sie.

6. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do
wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu.

7. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP,
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoscéuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego
oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat

okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci czynu

Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP.

9. Zamawiajgcy zada od Wpykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow

okreslonych w pkt 1 ppkt 1) — 4) oraz ppkt 6)-7) powyzej.

10. W niniejszym postepowaniu Zamawiajgcy zada od Wykonawcy przestawienia dokumentow okreslonych w pkt 1
ppkt 1)-4) oraz ppkt 6)-7) powyzej dotyczgcych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia, a ktoéry nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP.

11. W przypadku wspodlnego ubiegania sig¢ o zamdwienie przez Wykonawcow, dokumenty okreslone w pkt 1 powyzej,
sklada kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia.

D). Dysponowanie zasobami podmiotéw trzecich w oparciu o art. 22 a ustawy PZP

1. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéow, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia.
2. W celu oceny czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczgcy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentow, ktdre okreslaja:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,



2) sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach kiérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza,

3. Zobowigzanie podmiotu Wykonawca skfada wraz z ofertg — w oryginale.

E). Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego.

1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg ustanowi¢ petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia sktadajg wraz z ofertg pelnomocnictwo
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢

w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

3. Jezeli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajagcych sie o udzielenie zaméwienia zostanie wybrana, Zamawiajgcy moze

zgdac¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcow.

F). Informacje dodatkowe

1. Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty
dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych iogdlnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

2. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

3. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztoZzone przez Wykonawce dokumenty budzg watpliwosci Zamawiajgcego moze
on zwroci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonane, a w
przypadku $wiadczeh okresowych lub cigglych sg wykonywane, o dodatkowe informacje Ilub dokumenty
w tym zakresie.

4. Oswiadczenia Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

5. Dokumenty inne niz oswiadczenia, sktadane sa w oryginale Ilub Kkopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem.

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginale, dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczg.

7. Poswiadczenie za zgodnos$c¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy przedstawienia ttumaczenia

na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentow.

10. Wraz z ofertg Wykonawca sklada:

1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2) oswiadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ,



3) petnomocnictwo (jezeli dotyczy),

4) zobowigzanie podmiotu, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca (jezeli dotyczy),

5) wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do
SIWZ,

6) wykaz podwykonawcédw — zatgcznik nr 13 do SIWZ

7) dowdd wniesienia wadium,

11. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajacemu oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP. Wzér oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ.

12. Zamawiajacy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, wymienionych w Rozdziale VI
lit. B SIWZ Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w art.
22 ust. 1b ustawy PZP i lit. C SIWZ Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia z

postepowania, z zastrzezeniem pkt 11 powyzej.

Zgodnie z art. 24aa. Zamawiajgcy W niniejszym postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a hastepnie

zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy mogg przekazywac

pisemnie, faksem lub droga elektroniczna, za wyjatkiem oferty, umowy

oraz oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale VI SIWZ (réwniez ztozonych w wyniku wezwania,

o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla ktérych dopuszczalna jest forma pisemna.

Adres do korespondenciji Zamawiajgcego:

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy

Al. Pitsudskiego 11

18 — 404 tomza

godziny pracy kancelarii Zamawiajgcego (pok. 235): od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.05

nr faxu Zamawiajgcego: 86 47 33 210

adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: przetargi@szpital-lomza.pl

2. Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego powinien postugiwaé sie numerem sprawy:
ZT-SZP-226/01/7/2017

3. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogag
elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Adres poczty

elektronicznej Zamawiajgcego: przetargi@szpital-lomza.pl

4. Strony obowigzane sg informowac siebie nawzajem o kazdej zmianie adreséw. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
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oraz informacje wystane na ostatnio podany adres Wykonawcy bedg uznawane
za skutecznie ztozone temu Wykonawcy, ktéry nie poinformowat o zmianie danych teleadresowych.

5. Wszelkie informacje dotyczace niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy bedzie

dodatkowo zamieszczat na swojej stronie internetowej www.szpital-lomza.pl, zgodnie z przepisami ustawy PZP.

6. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢
wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze
wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

7. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnienn, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

8. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skifadania wniosku, o ktérym mowa
pkt 6 powyzej.

9. Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ, bez ujawniania
zrodta zapytania, a jezeli SIWZ jest udostegpniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

10. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ.

Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

11. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o zamdwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert i informuje o tym

Wykonawcéw, ktorym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl..

VIil. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Sktadajac oferte Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 30.000,00 zt (stownie zlotych: trzydziesci
tysiecy 00/100)

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spofdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego, {j.:

Hexa Bank Spéldzielczy w Pigtnicy — nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030

5. Wadium wniesione w pienigdzu musi by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, poprzez podanie nr
sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt 4 powyzej, przed uptywem wyznaczonego terminu sktadania ofert (tj. przed
uptywem dnia i godziny terminu sktadania ofert).
7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz pienigdz, oryginal dokumentu nalezy zlozy¢
w osobnej kopercie w kancelari Zamawiajgcego przed uptywem wyznaczonego terminu sktadania ofert
(tj. przed uptywem dnia i godziny terminu sktadania ofert).
8. Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wadium wniesionego w formie innej niz pienigdz, z tresci dokumentu
gwarancji/poreczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do

zaptacenia Zamawiajgcemu kazdej kwoty do tgcznej maksymalnej wysokosci kwoty wadium, na pierwsze pisemne
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zgdanie zaptaty, podpisane przez osobe upowazniong oraz zawierajgce oswiadczenie o podstawie do zatrzymania
wadium zgodnie z art 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

9. Zamawiajgcy =zaleca, aby kopia dokumentu $wiadczacego o wniesieniu wadium Zzostala dotgczona
do oferty.

10. Zamawiajgcy zwraca wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ustawy PZP.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium na warunkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢é termin zwigzania oferta, z tym, ze
Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwroci¢ sie do Wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, kitérego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszej SIWZ. Tre$¢ oferty powinna odpowiada¢
tresci SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. W przypadku ztozenia przez Wykonawce wigcej niz jednej oferty,
oferty zostang odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, majac na uwadze art. 82 ust. 1 ustawy PZP.

3. Oferta musi zawiera¢ cene wraz z podatkiem VAT podang cyfrowo i stownie.

4. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w jezyku polskim, na
maszynie, komputerze lub czytelnie pismem recznym.

5. Zaleca sie, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich zatgcznikéw, byly kolejno
ponumerowane.

6. Zaleca sie, aby oferta byta zszyta lub trwale potgczona w inny sposob.

7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

8. Wszelkie zmiany i poprawki w tresci oferty powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

9. Zaleca sie przy sporzgdzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw przygotowanych przez Zamawiajgcego i stanowigcych
zatgczniki do SIWZ. Wykonawca moze przedstawi¢ oferte na swoich formularzach z zastrzezeniem, ze musza one
zawiera¢ wszystkie informacje okreslone przez Zamawiajgcego w przygotowanych wzorach. Ziozone dokumenty i
oswiadczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami SIWZ.

10. Oferta i oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu umocowanie
do ztozenia (podpisania) oferty.

11. W przypadku gdy oferte podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy dotagczyé petnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Pelnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zamknietej kopercie oznaczonej nazwag (firmg) i adresem Wykonawcy,

zaadresowanej w nastepujacy sposob:



Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11
18 — 404 tomza

oraz opisanej w nastepujgcy sposob:
»Oferta na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w tomzy realizowanej w ramach zadania ,,Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposazeniem
oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017
Nie otwiera¢ przed 28 lutego 2017 r. godz. 10.30

14. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Zmiana oferty, wniosek o
wycofanie lub wniosek o zwrot oferty musza by¢ ztozone w formie pisemnej przez Wykonawce. 15. W przypadku zmiany
oferty, Wykonawca sktada pisemne os$wiadczenie o zmianie oferty okre$lajgc zakres tych zmian. Oswiadczenie
Wykonawca umieszcza w zamknigtej koperta lub innym opakowaniu oznaczonym co najmniej nazwg i adresem
Wykonawcy i opisanym w sposéb podany w pkt 13 z adnotacjg ,ZMIANA OFERTY”.

16. Wniosek o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty musza by¢ podpisane przez osobe uprawniong do reprezentowania i
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Oswiadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w
zamknietej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym co najmniej nazwg
i adresem Wykonawcy i opisanym w sposdb podany w pkt 13 z adnotacjg ,,WYCOFANIE/ZWROT OFERTY” 17. W
przypadkach opisanych w pkt 15 i 16 powyzej Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu umocowanie do
reprezentowania i sktadania oswiadczeh woli w imieniu Wykonawcy przedstawiajgc petnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie po$wiadczonej kopii.

18. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania koperty /
opakowania lub braku ktérejkolwiek z wymaganych informaciji.

19. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego s3 jawne i
podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisd6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca nie pézniej niz w terminie sktadania ofert
zastrzegl, ze nie mogg by¢ one udostepnione oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informac;ji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

20. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numery stron oferty zawierajgcych informacje zastrzezone przez
Wykonawce jako tajemnica przedsiebiorstwa. Zaleca sig, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa
byly zlozone w odrebnej zamknietej wewnetrznej kopercie oznaczonej , tajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte)
odrebnie od jawnej czesci oferty.

21. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw. Powyzsze informacje Wykonawca wskaze w
formularzu ofertowym.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy zaadresowac zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz zlozy¢ w kancelarii Szpitala
Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego (pokdj 235), Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza do dnia 28
lutego 2017 r. do godz. 10.00.

Godziny pracy kancelarii: od poniedziatku do pigtku w godz. 7.30- 15.05.

2. Decydujgce znaczenie dla waznosci zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajgcego (data i godzina wptywu oferty potwierdzona przez kancelarie Zamawiajgcego).

3. Oferta ztozona po terminie skfadania ofert okreslonym w pkt 1 powyzej, zostanie zwrécona Wykonawcy zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy PZP.



4., Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej
(pokdj 242) Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyniskiego, Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje okreslone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl informacje

dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

XIl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wykonawca okresli cene realizacji zamowienia podajgc w formularzu ofertowym kwote cyfrowo i stownie.

2. Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ, przedmiarach robét, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wzorem umowy stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ.

3. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ co najmniej:

1) Koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egz. + wersja na nosniku
elektronicznym.

2) Koszt rozruchu oraz regulacji instalacji i urzadzen do uzyskania wtasciwych parametrow wskazujgcych na
wymagang jakosé prac, wbudowanych materiatdéw i urzgdzen — potwierdzong stosownymi dokumentami.

3) Koszt opracowania dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami obstugi.

4) Koszt szkolenia min. 5 pracownikow Zamawiajgcego z obstugi zainstalowanych urzgdzen.

5) Koszt opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen.

6) Koszt przeglgdow serwisowych w tym wymiany materiatdw eksploatacyjnych, w okresie objetym gwarancjg z
czestotliwosciag wymagang przez producenta urzadzen pod rygorem utraty udzielonej gwarancji, a w przypadku
braku takiego wymogu ze strony producentéw urzadzeh Zamawiajgcy wymaga dokonywania wymienionych
przegladéw min. raz w roku w okresie udzielonej gwaranciji.

7) Koszt sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8) Wszystkie inne koszty prac, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem prac (np. koszty zabezpieczen przed
uszkodzeniem lub naprawy uszkodzen elementow budynku — $cian i innych — w sposob zapewniajgcy spetnienie
przepisow ochrony p.poz. dla wyznaczonych stref pozarowych w budynkach), zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi.

9) Koszt oznakowania doj$¢ do pomieszczen oraz trwate wydzielenie remontowanych pomieszczen etapéw od
pomieszczen /obszaréw nieremontowanych .

10) Koszt transportu gruzu i materiatéw.

11) Koszty petnienia funkcji generalnego wykonawcy ( jezeli dotyczy).

12) Koszty utylizacji materiatdbw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

13) Koszty licencji oprogramowania do dostarczonych w ramach przedmiotu zamodwienia urzadzenh i sprzetu,

14) Koszty materiatow i sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotu zamowienia.

4. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Wszystkie wartosci pieniezne wyrazone w ztotych podane sg z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

6. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje sie rozliczen
w walutach obcych.

7. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslone zostaty w projekcie umowy.

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jezeli zlozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy w celu

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢
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zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa
lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku. Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ stosowane o$wiadczenie w przedmiotowej sprawie Wykonawca w formularzu ofertowym.

UWAGA - Jezeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

XIlil. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujgcymi kryteriami:

KRYTERIUM WAGA
CENA 60 %
OKRES GWARANCJI na roboty budowlano —instalacyjne 40 %

Przyjmuje sie, ze 1%=1 punkt.
Punktacja przyznawana w poszczegdélnych kryteriach oceny ofert bedzie obliczona z doktadnoscig dwdch miejsc po
przecinku.

1) W kryterium ,CENA” oferta moze uzyska¢ maksymalnie 60 pkt.

Liczba punktéw zostanie obliczona wedtug wzoru:

najnizsza cena sposrod ofert podlegajacych ocenie

ilo$¢ punktow = x 100x 60%

cena oferty badanej

2) W kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne” oferta moze uzyska¢ maksymalnie 40 pkt.

Liczba punktéw zostanie obliczona w nastepujgcy sposob:

okres gwarancji w ofercie ocenianej
G= x 100 x 40%
60

gdzie:
G - liczba punktéw uzyskana w kryterium ,OKRES GWARANCJI”

Wykonawca moze zaoferowac okres gwarancji minimum 36 miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy (minimalny,

wymagany przez Zamawiajacego).
Zamawiajgcy wymaga zaoferowanie okresu gwarancji w petnych miesigcach.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji na roboty budowlano — instalacyjne w formularzu ofertowym,
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zaoferowatl minimalny okres gwarancji na roboty budowlano — instalacyjne, tj. 36
miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty
budowlano — instalacyjne.”.

3) Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krotszy niz wymagany, tj. krétszy niz 36 miesiecy od daty odbioru

przedmiotu umowy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.



4) Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 i wiecej miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy, oferta w

kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne” otrzyma maksymalng liczbe punktéw, tj. 40 pkt.

5) Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, kiéra otrzyma najwyzszg liczbe punktow {gcznie
w kryterium ,CENA” i kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne”. Oferta moze uzyskac
tacznie maksymalnie 100 pkt

6) Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP, jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera
oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcéw, ktorzy

ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy podpisze umowe z wybranym Wykonawcg, w terminie nie krétszym niz okreSlony

w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, o konkretnym terminie i

miejscu podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy sktada:

1) uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo - finansowy,

2) kosztorysy ofertowe sporzadzone w oparciu o przedmiary robét i STWIOR oraz dokumentacje projektowa,

3) petnomocnictwo, jezeli umowe w sprawie zamdwienia publicznego podpisuje petnomocnik,

4) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty ziozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia publicznego, Wykonawcy beda zobowigzani przed podpisaniem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, przediozy¢é umowe regulujgcg wspotprace tych Wykonawcow,

5) dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez
Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o ktérych
mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

7) w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcom przedstawienie projektu/6w umowy/éw z
podwykonawcami i z dalszym/i podwykonawca/ami, dotyczaca/ymi powierzonej mu/im czesci zamoéwienia,

8) kopie polisy ubezpieczeniowe;j.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiajgcy zada  wniesienia  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci

9 % ceny brutto oferty.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b wust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpftaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego, {j.:



Hexa Bank Spoétdzielczy w Pigtnicy — nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu musi by¢ opisane w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, poprzez podanie nr
sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017
4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.
6. W przypadku =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niz pienigdz,
z tresci dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do zaptacenia Zamawiajgcemu kazdej kwoty do tgcznej maksymalnej wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na pierwsze pisemne zgdanie zaptaty, podpisane przez osobe
upowazniong, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
Wykonawce. Z dokumentu gwarancji/poreczenia musi wynika¢, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania
umowy zawartej w  wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia  publicznego nr  sprawy:
ZT-SZP-226/01/7/2017 oraz nazwe niniejszego postepowania.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
okreslonych w pkt 2 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
7. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem pkt 8.
8. Zamawiajgcy pozostawia kwote stanowigcg 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady.
9. Kwota, o ktérej mowa w pkt 8, jest zwracana nie pbézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie =zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa

lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze

zastawow,

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potrgcenia z

naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY

Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.

XVI.  POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego odwotanie przystuguje wylgcznie wobec czynnosci
Zamawiajgcego:

-okreslenia warunkoéw udziatu w postepowaniu;

- opisu przedmiotu zaméwienia;

~wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

- odrzucenia oferty odwotujacego;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.



2. Szczegodtowe informacje nt. srodkéw ochrony prawnej Wykonawcdw reguluje dziat VI ustawy PZP.

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. W kwestiach, ktore nie zostaty uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie PZP, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z p6zn. zm.)

3. Zatgcznikami do niniejszej SIWZ sa:

1) formularz ofertowy — zatgcznik nr 1 do SIWZ

2) oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP — zatgcznik nr 2 do SIWZ

3) oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej — zatagcznik nr 3 do SIWZ

4) wykaz robét budowlanych — zatgcznik nr 4 do SIWZ

5) wykaz oséb — zatgcznik nr 5 do SIWZ

6) wzoér umowy — zatgcznik nr 6 do SIWZ

7) ,Opis przedmiotu zamowienia” — zatgcznik nr 7 do SIWZ

8) wytyczne gwarancyjne dotyczgce realizacji przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 8 do SIWZ

9) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR, przedmiary) — zatacznik nr 9 do SIWZ, w tym:
- PROJEKT BUDOWLANY na przebudowe pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w
budynku Szpitala Wojewoddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w £omzy, potozonego na dziatce nr geod.
12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy, wraz z budowa wejscia od strony pétnocno- wschodniej— zatgcznik nr 9.1 do
SIWz

- projekty wykonawcze — zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

9.2.1. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY na przebudowe czesci pomieszczen
apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w omzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Ltomzy

9.2.2. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY na przebudowe i adaptacje czesci
pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy
na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.2.3. PROJEKT Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i dejonizowanej oraz instalacji i
kanalizacji sanitarnej na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w
budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod.
12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.2.4. PROJEKT Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i dejonizowanej oraz instalacji i
kanalizacji sanitarnej na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w
bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr
geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.2.5. PROJEKT WYKONAWCZY instalacji wentylacji mechanicznej pracowni apteki

9.2.6. PROJEKT WYKONAWCZY instalacji wentylacji mechanicznej pracowni leku Cytostatycznego

9.2.7. PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych
si¢ na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy

9.2.8.PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego
9.2.9. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i teletechnicznych na przebudowe i adaptacje czesci
pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im.



Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy
na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.2.10. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i teletechnicznych na przebudowe czesci
pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujacych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy
9.2.11 Projekt aranzacji wnetrz na przebudowe czesci pomieszczenh apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w
bloku B w budynku Szpitala Wojewo6dzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr
geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.2.12. Projekt aranzacji wnetrz na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na
parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na
dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

- STWIOR - zalgcznik nr 9.3 do SIWZ

9.3.1 STWOR -roboty architektoniczno-konstrukcyjne przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyhskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownig¢ Leku Cytostatycznego
9.3.2. STWIOR roboty architektoniczno-konstrukcyjne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.3.3.STWIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i teletechnicznych na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujacych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.3.4. STWIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i teletechnicznych na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen
apteki szpitalnej, znajdujacych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w £omzy na Pracownig Leku
Cytostatycznego

9.3.5.STWIOR instalacji wentylacji mechanicznej pracowni leku Cytostatycznego

9.3.6. STWIOR instalacji wentylacji mechanicznej pracowni apteki

9.3.7.STWIOR instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i dejonizowanej oraz instalacji i kanalizacji
sanitarnej na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w
budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod.
12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.3.8. STWIOR instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i dejonizowanej oraz instalacji i kanalizacji
sanitarnej na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku
Szpitala Wojewoddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy
Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy

- przedmiary — zatgcznik nr 9.4 do SIWZ

9.4.1 Przedmiar robot —roboty architektoniczno-konstrukcyjne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalne;,
znajdujacych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.4.2. Przedmiar robot —roboty architektoniczno-konstrukcyjne na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki
szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynhskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku
Cytostatycznego

9.4.3.Przedmiar robot — roboty sanitarne na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujacych
sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w omzy,
potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy na Pracownie Leku Cytostatycznego

9.4.4. Przedmiar rob6t — roboty sanitarne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej, znajdujgcych sie na



parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, potozonego na
dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy

9.4.5. Przedmiar robot — instalacje elektryczne i teletechniczne na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki
szpitalnej, znajdujacych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy na Pracownie Leku
Cytostatycznego

9.4.6. Przedmiar robo6t — instalacje elektryczne i teletechniczne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy

9.4.7. Przedmiar robét —instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne na przebudowe czesci pomieszczen apteki szpitalnej,
znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyhskiego w
tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy

9.4.8. Przedmiar roboét —instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne na przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen apteki
szpitalnej, znajdujgcych sie na parterze w bloku B w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w tomzy, potozonego na dziatce nr geod. 12191/3, przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy na Pracownie Leku
Cytostatycznego

10) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 10 do SIWZ

11) wykaz pomieszczen objetych etapami robot(oraz zatgcznik graficzny) — zatgcznik nr 11 do SIWZ

12) decyzja pozwolenia na wykonanie robét budowlanych nr 308/15 z dnia 18.12.2015 r.

13) Wykaz podwykonawcéw — zatgcznik nr 13 do SIWZ

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWODZKIEGO
im. Kardynatla Stefana Wyszynskiego w Lomzy

mgr inZ. Krzysztof Balata



Zatacznik nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:
Nazwa Wykonawcy / Wykonawcow w przypadku oferty wspélnej*:

Osoba do kontaktow (imie i NAZWISKO) @ ......eiiiiiiiiieie e

FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewodzki

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11

18 - 404 Lomza

Nawigzujgc do ogtoszenia w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynafa
Stefana Wyszynskiego w tomzy realizowanej w ramach zadania
»Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposazeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, znak
sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017 , sktadamy oferte za cene ryczattowa:

brutto ..o zh (stownie ZIOtyCh: ......ooiii ),
[ =1 1 o 2zl (stownie ZIOtyCh: ......ooi ),
VAT ......... L T 2k (STOWNIE ZIOtYCN: ..o e )
w tym
L.p Zakres robét Wartosé¢ netto (zt) | Podatek Wartos¢é podatku | Wartosé
VAT (%) VAT (z}) brutto (zt)
1. Roboty budowlane

(architektura i konstrukcja ) w tym :

1.1.Pracownia leku cytostatycznego

1.2.Pozostata czes$¢ apteki

2. Roboty instalacyjne elektryczne i
teletechniczne wtym :

1.1.Pracownia leku cytostatycznego

1.2.Pozostata czes$¢ apteki

3. Roboty instalacyjne sanitarne w
tym :

1.1.Pracownia leku cytostatycznego

1.2.Pozostata czes¢ apteki

4. Roboty wentylacyjne i
klimatyzacyjne

1.1.Pracownia leku cytostatycznego




1.2. Pozostata czes$¢ apteki

Razem (z}) XXXXX

Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji na roboty budowlano - instalacyjne na okres ............. miesiecy

od daty odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty odbioru

przedmiotu umowy).

Oswiadczenia Wykonawcy:

1.

Zapoznalismy sie z dokumentami dotyczgcymi niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
a w szczegolnosci z dokumentacjg projektowg oraz  specyfikacjg techniczng  wykonania
i odbioru robot budowlanych, uzyskaliSmy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty
i wtasciwego wykonania zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy warunki okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz zatgcznikach do SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a
w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania w czasie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z zatgczonym
do SIWZ wzorem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
t. do 30 listopada 2017 r., potwierdzone protokotem odbioru koncowego wraz z uzyskaniem przez
zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie uczestniczy¢ w
odbiorach zmierzajgcych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie pomieszczen.

Oswiadczamy, ze etapy robot wykonamy w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego, {j:

-etap | wterminie do dnia 15.08.2017

-etap Il (uwzgledniajgcy uzyskanie przez zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie ) w terminie
30.11.2017

3. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia i realizacji
przysziego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostata zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.)

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

5. W przypadku wyboru naszej oferty, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie stanowigcej 9%
ceny oferty brutto.

6. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy sami.

7. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy z udziatem podwykonawcow.

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, Zamawiajgcy zada

wskazania przez Wykonawce cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania

przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Zadane informacje Wykonawca zobowigzany jest podaé w ,Wykazie podwykonawcéw”. ktdreqgo wzdr stanowi

zatgcznik nr 13 do SIWZ.

8.

*Oswiadczamy, ze polegamy na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.

22a ustawy PZP w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:



(Zobowigzanie podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia nalezy przedstawic¢ w oryginale.)

9. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na termin ptatnosci: do 60 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

10. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta:

a)* nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji ;

b)* zawiera na stronach od ... do............. informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

11. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.

12. Wadium w kwocie ... zt zostato wniesione dnia ... 2017 . w formie
(wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium
w pienigdzu przyjmuje sie termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiajgcego).

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcié¢ na konto bankowe Wykonawcy:

13. Oswiadczamy, ze wybér oferty prowadzi*/ nie prowadzi*! do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego :

a) *nazwa towaru lub robot, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku

b)* warto$¢ towaru lub robot bez kwoty podatku VAT:..........ovviiveviieeiiieene

14. Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem Zamawiajgcego dotyczacym
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcéw na podstawie umowy o prace minimum 5 os6b wykonujgcych
wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlano-instalacyjnych w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z podzn. zm.),

tzw. pracownikow fizycznych, przez caty okres realizacji zamdwienia.

Sktadamy oferte na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

Integralng czes¢ oferty stanowia:

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
' gdy wybor oferty prowadzi do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest do

wypetnienia pkt 13 lit.a i lit. b.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:



(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentaciji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia sktadane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa PZP

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewédzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w tomzy realizowanej w ramach zadania »Przebudowa Apteki szpitalnej wraz

Zz wyposazeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajagcego w Rozdziale V Warunki

udziatu w postepowaniu Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz pkt 111.1) ogtoszenia o zamdwieniu.

....................... (miejscowosc), dnia .................... .

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajgcego w
Rozdziale V Warunki udziatu w postepowaniu Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz pkt I1l.1) ogtoszenia o
zamowieniu, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

........................................................................................................................... , W nastepujgcym zakresie:

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosc), dnia .................... T

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w

btad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)
Il. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESt ANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w tomzy realizowanej w ramach zadania »Przebudowa Apteki szpitalnej wraz
Zz wyposazeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017
oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP

....................... (miejscowosc), dnia .................... .

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy PZP (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia spos$réd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy PzP podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, na ktérego/ych zasoby
powotuje sie W NiNIeJSZYM POSIEPOWANIU, 1. ...unieie e (podac peing
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nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia z

postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowo$c), dnia ..................... T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, bedacego/ych podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (poda¢ petng nazweffirme, adres, a takze w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie

zamowienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych odwiadczeniach sg  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w
biad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosc), dnia .............ocee T

(podpis)

Zatgcznik nr 3 do SIWZ



nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z p6zn. zm), zwanej dalej ustawg

PZP, oraz w zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynafa Stefana

Wyszyniskiego w tomzy realizowanej w ramach zadania ,,Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposazeniem

oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”’, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017, w imieniu :

(nazwa i adres Wykonawcy)

oSwiadczam, ze:

1.

2.

nie naleze do grupy kapitatowej, o ktoérej mowa w art. 24 ust. 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (fj. Dz .U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),*

naleze do grupy kapitafowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw (tj. Dz .U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), *

Wykaz Wykonawcow przynalezacych do tej samej grupy kapitatowej, ktérzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego:

Lp.

Wskazanie Wykonawcy

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
UWAGA!

1

2)

Wykonawca sktada oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego  informacii,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawic
dowody, Zze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do =zakiécenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

W  przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, o$wiadczenie
0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy Kkapitatowej sktada kazdy
z Wykonawcow.

Zatgcznik nr 4 do SIWZ



nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajgc oferte w postgpowaniu o udzielnie zamodwienia publicznego prowadzonym w ftrybie przetargu
nieograniczonego na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewédzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w tomzy realizowanej w ramach zadania »Przebudowa Apteki szpitalnej wraz
z wyposazeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017,
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej

lub zawodowej okreslonych w SIWZ wykazujemy nastepujgce roboty budowlane:

Lp. | Rodzaj robét Wartos¢ robot Data wykonania Miejsce wykonania robét
budowlanych budowlanych | robét budowlanych | budowlanych i podmiotéw , na
brutto (zt) rzecz ktoérych roboty te zostaly
wykonane
1.
2.

Nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci czy
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone.

W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej
Wykonawcy, w wykazie robo6t budowlanych nalezy wskaza¢ co najmniej 2 roboty polegajace na wykonaniu remontu lub
przebudowie lub budowie budynkoéw, kazda o wartosci min. 1.500.000,00 PLN brutto,

Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienalezycie.

Wykonawca sktada wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skftadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow , na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie , w szczegdlnoSci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami , o
ktorych mowa , sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty.

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ 0SOB

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
3



w tomzy realizowanej w ramach zadania ,,Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposazeniem oraz zakup
aparatu cyfrowego do mammografii”’, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2017, w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych w SIWZ, wykazujemy
nizej wymienione osoby skierowane do realizacji zamdwienia oraz o$wiadczamy, ze osoby te posiadajg wymagane

uprawnienia niezbedne do realizacji zaméwienia.

Lp. |Imiei Podstawa do Zakres Kwalifikacje [Doswiadczenie |Wyksztatcenie [Uprawnienia
nazwisko dysponowania tymi wykonywanych |zawodowe
osobami * czynnosci
1
2
3

* umowa 0 prace, umowa — zlecenie, inne (wpisac jakie)

Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze dysponuje nastepujgcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do
realizacji zamoéwienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczerr oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi
- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ci instalacyjnej w__zakresie instalacji i _urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i _kanalizacyjnych bez ograniczeni oraz minimum 2-letnie dos$wiadczenie w kierowaniu robotami

budowlanymi
- co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczen oraz minimum 2-letnie do$wiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi

........................ ania ......ccccceeeeennnn
podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
Zatgcznik nr 6 do SIWZ - Wzér umowy
UMOWA
Nr........... | ZT-SZP-226/01/ 7 /2017
zawartawdniu .................. r. wtomzy,

pomiedzy:

Szpitalem Wojewoédzkim im. Kardynata Stefana Wyszynskiego z siedzibg w tomzy, przy Al. Pitsudskiego 11, NIP:
718-16-89-321, Regon: 450665024, KRS 0000024716

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Batate — Dyrektora Szpitala Wojewo6dzkiego w Lomzy

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,



= Lo = P
wpisanym(g) do KRS/EDG prowadzonego(ej) przez .........c.coceevuenennnn. pod NUMEreM .........oevveiieieenenennnn.
posiadajgcym(g) NIP ...,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Umowa zawarta jest w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.) na przebudowe apteki szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy realizowanej w ramach zadania ,,Przebudowa Apteki szpitalnej
wraz z wyposazeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/7/2017

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg Apteki
Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,
Al. Pitsudskiego 11, zlokalizowanej w budynku Szpitala — B , na dziatce nr 12911/3, jednostka ewidencyjna tomza-
miasto, obreb ewidencyjny tomza 2, kategoria obiektu budowlanego XI.
2. Przedmiot zaméwienia jest realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych nr 308/15
z dnia 18 .12. 2015r.
3. Zakres robot budowlano — instalacyjnych obejmuje:
- roboty konstrukcyjno-budowlane,
- instalacje wodno-kanalizacyjne,
- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacja wody dejonizowanej
- instalacje ciepta technologicznego,
- instalacje elektryczne niskoprgdowe (teletechniczne), w tym: komputerowe LAN, instalacje SSP (system sygnalizaciji
pozaru), instalacje DSO (dzwiekowy system ostrzegawczy), instalacje systemu CCTV, instalacje telefoniczne,
- instalacje elektryczne,
- instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

4. Przedmiot umowy bedzie zrealizowany przez Wykonawce w 2 dwéch etapach opisanych w ,Opisie przedmiotu
zamowienia” , ,Wykazie pomieszczen z okresleniem etapow ich realizacji” oraz rysunku- zatgczniku graficznym
stanowigcymi zatgczniki do umowy.

4a. Etapy prac — zakres okreslony zostat przez Zamawiajgcego w zatgczniku graficznym oraz wykazie pomieszczen,

do realizacji przez Wykonawce w okreslonym terminie. Dokumentacja projektowa okresla zakres prac objetych etapami.

Poszczegdlne etapy poprzedzone bedag protokolarnym przekazaniem placu budowy etapu robdt i protokolarnym

odbiorem etapu robot przez Zamawiajacego

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaC wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zamdwienia i dokumentacjg
projektowg oraz STWiIORB prace, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca wykona réwniez projekty
wykonawcze w zakresie uszczegolowienia o zaakceptowane przez Zamawiajgcego w Kartach Materialowych
urzgdzenia i materiaty. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu projektow
powykonawczych.

6. Roboty budowlano-instalacyjne Wykonawca wykona zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

— dokumentacjg projektowa,

—  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robaét,

— harmonogramem rzeczowo — finansowym robét sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego,

— warunkami wynikajacymi z przepiséw Prawa budowlanego i innych norm prawnych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ujetych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ,

— wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych,

— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

7. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie materialy i urzgdzenia, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia
bedg odpowiada¢ jakoscig, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz bedg odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (zwanymi dalej STWIORB). Materiaty i
urzagdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ fabrycznie nowe. Materiaty i urzgdzenia
zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robét (przedmiar robét jako element pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sa
konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg.

8. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej
umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Roboty zamienne sg rozumiane jako prace, ktére byly objete przedmiotem umowy, ale strony umowy w trakcie
realizacji rob6t uzgodnity ich wykonanie w inny sposdb, np. przy zastosowaniu innej technologii lub przy



uwzglednieniu innych parametrow, zapewniajac jednoczes$nie realizacje przedmiotu zamowienia, okreslonego
w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.
Wykonane roboty zamienne nie mogg pogorszy¢ parametrow jakosciowych i uzytkowych wykonywanych prac.
9. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i nie bedzie do niej miat zadnych zastrzezen
na etapie realizacji umowy oraz, ze miat mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej terenu robét i jego otoczenia
w spos6b zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu prac niezbednych do wykonania Umowy.
10. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia i posiadajgcymi wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania umowy
z nalezytg starannoscia.
11. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) ustawie dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2014r. poz. 883).
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
d) dokumentacii projektowej
e) opisie przedmiotu zamowienia
2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania ,
4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu prac,
6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci,
kosztow eksploatacji, fatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,
7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich
15. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz prac zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i prac okreslonymi w:
a) odrebnych przepisach oraz w
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
16. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia okreslonych materiatéw z terenu prac w wyznaczonym terminie lub do
b) ponownego wykonania prac, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych prac nie spetniajg wymagan specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
17. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
innemu Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
18. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jakos¢ materiatéw i stosowane metody przy ich
produkcji nie odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, powinien
niezwtocznie powiadomic o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do prac dopiero wowczas,
gdy udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.
19. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajgcy moze polecic¢
Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.
20. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych 50% wartosci realizowanego zamowienia publicznego, niezbednych
do jego prawidtiowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdéwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie zamoéwienia podstawowego
jest uzaleznione od wykonania zamodwienia dodatkowego. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty
budowlano - instalacyjne, ktére nie zostaty wyszczegodlnione w przedmiarze robét (przedmiar robot jako
element pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sg konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg
projektows.
21. Roboty zamienne i roboty dodatkowe bedg mogly by¢ wykonane prze Wykonawce po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego zgody instytucji finansujgce;.

§2.
TERMINY

1. Rozpoczecie wykonania robo6t budowlanych nastgpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg, STWIORB i dziennik
budowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbedny dla realizacji przedmiotu umowy wedtug nastepujacych
zasad:

- w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy

niezbedny do realizacji etapu | prac,

- w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru | etapu prac, Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizaciji etapu Il prac,

- przekazanie terenu budowy etapu prac nastgpi na podstawie sporzagdzonego i podpisanego przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu przekazania terenu robot.



3. W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania terenu budowy niezbednego do realizac;ji | etapu prac,
Wykonawca:

a) przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) uzgodni z Zamawiajacym lokalizacje zaplecza robdt,

C) przedstawi Zamawiajgcemu projekty uméw o podwykonawstwo, a po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego ztozy umowy o podwykonawstwo — w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,

d) przygotuje dokumenty celem zgtoszenia rozpoczecia robot do PINB w Lomzy,

4. Wykonawca przediozyt przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z
Zamawiajgcym oraz aktualny dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej.

5. Termin realizacji zaméwienia —. nastapi w terminie do 30 listopada 2017r., potwierdzone protokotem
odbioru koncowego wraz z uzyskaniem przez zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Za
date odbioru calosci robét budowlanych ustala sie date zakonczenia robét wymieniong w protokole
odbioru koncowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie .

Zamawiajacy przewiduje terminy wykonania etapéw obejmujacych przedmiot zaméwienia:
— etap | - od dnia przekazania terenu budowy maksymalnie do dnia 15.08.2017 r.

— etap Il - w terminie 7 dni od przekazania | etapu Zamawiajacemu —maksymalnie do dnia 30.11
2017 r. (uwzgledniajacy uzyskanie przez zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie )

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach zmierzajgcych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie pomieszczen.

6. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi oraz w terminie gwarancji okreslonym w
zatgczniku do umowy: Wytyczne gwarancyjne dotyczgce realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe przepisy, czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowa stanowi wtasnosc
Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie
w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usuniecia jej wad wskazanych przez Wykonawce.
Wytacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentaciji

projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robét, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

I.  wspoidziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonanie przedmiotu umowy,

Il. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

lll. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy/etapu robét

V. przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy/etapu

robot

V. przekazania Wykonawcy niezbednej dokumentac;ji projektowe;j,

VI. nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prac,

VIl. zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie. Ustalenie miejsca
przeznaczonego na zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemystowe nastgpi
W porozumieniu z Zamawiajgcym,

VIII. wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody i kanalizacji
oraz energii elektrycznej przez Wykonawce nastgpi na podstawie ryczattu. Za pobdr wody i
odprowadzenie Sciekdw oraz za pobdr energii elektrycznej przez Wykonawce ustala sie ryczait w
wysokosci 750,00 zt brutto za kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy. Rozliczenie kwoty ryczattowej
nastapi poprzez wystawienie Wykonawcy faktury przez Zamawiajgcego z terminem ptatnosci do 14 dni
od daty otrzymania faktury,

IX. wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowanie odzyskanych materiatow i urzadzen
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X. udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

Xl. wyznaczanie terminéw odbioréw robét nieprzekraczajacych 5 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioréw, z zastrzeZzeniem, ze:
- Zamawiajgcy przystgpi do komisyjnego odbioru koncowego przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy — w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot oraz ztozeniu przez Wykonawce petnej dokumentacji powykonawczej
potwierdzajgcej wykonanie prac,
- Zamawiajacy przystgpi do komisyjnego odbioru etapu robét budowlanych przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy — w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robaot,

XIl. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§4.

ZASADY WSPOLPRACY
1. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziatac¢
niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
2. Wykonawca bedzie wspétpracowat na terenie prac oraz wspotuzytkowat teren prac z Zamawiajagcym, jego
przedstawicielami, organami wtadzy.
3. Prace zwigzane z przedmiotem umowy bedg zorganizowane i prowadzone w taki sposéb, aby nie zaktécac
normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hatas, wibracje, utrudnione wejscie lub wjazd na posesje).
Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ teren placu prac w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom postronnym.
Nalezy zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikdw, interesantow i 0osob trzecich oraz state funkcjonowanie
wejscia do budynku i wjazdu na wewnetrzny plac posesji Szpitala. W przypadku niezastosowania sie do
powyzszego, Zamawiajgcego wstrzyma roboty do czasu zastosowania sie do tych wymagan. W takim przypadku
Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani tez
uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niedotrzymania terminu wykonania prac.
4. Z uwagi na etapowanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego przez zamawiajgcego  strony umowy
zobowigzujg sie do petnej wspotpracy przy realizacji etapéw robot.
5. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren prac i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbiér prac w stanie nie gorszym niz przed przystgpieniem do prac.
6. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru, ktéry wypetnia obowigzki okreslone w odrebnej umowie zawartej z
Zamawiajgcym.
7. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji przedmiotu umowy.

§5.

NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym inspektorzy nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy sg uprawnieni do
zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osob.
2. Narady koordynacyjne powinny sie odbywac z czestotliwo$cig minimum jeden raz w tygodniu. Zamawiajgcy
sprawuje nadzor nad czestotliwoscig narad koordynacyjnych.
3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robd6t budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
4. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.
5. Whnioskujacy o zorganizowanie narady koordynacyjnej powiadamia pozostatych jej uczestnikéw o terminie i
miejscu narady (na terenie obiektu Zamawiajgcego), prowadzi jg i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.

OBOWIAZKI, OSWIADCZENIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z umowa, ofertg
i dokumentacjg projektowg, STWIORB, poleceniami Inspektorédw nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatah i bezpieczehstwo
na terenie budowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
3.Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robét materiatéw.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przygotowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw zgodnie z § 2 pkt 3 umowy,

b) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,

¢) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

d) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
informac;ji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wihasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

f) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

h) ochrony mienia przed dziataniem o0s6b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych,

i) zgtaszania gotowosci do odbioru roboét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

j) terminowego wusuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robdt
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

k) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

) stosowania sie do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych  wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

t) angazowania  odpowiedniej liczby oso6b, posiadajgcych  niezbedne  uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewnialy nalezytg jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,

m) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow
do udziatu w realizacji umowy oraz przedktadanie Zamawiajagcemu tgcznie z fakturami potwierdzenia dokonania
ptatnosci na rzecz podwykonawcow w formie os$wiadczenia podwykonawcow lub potwierdzenia przelewu
bankowego wynagrodzenia podwykonawcy,

0) sporzadzenia na zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

p) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach + wersja na nosniku
elektronicznym w formacie edytowalnym .doc, .dwg, .pdf.

q) szkolenia minimum 5 pracownikéw obstugi,

r) opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen ,

s) bezptatnych przegladow serwisowych w tym wymiany materiatéw eksploatacyjnych, w okresie objetym
gwarancjg z czestotliwoscia wymagang przez producenta urzgdzen pod rygorem utraty udzielonej
gwarancji, w przypadku braku takiego wymogu ze strony producentéw urzgdzen, Zamawiajgcy wymaga
dokonywania wymienionych przeglagdéw min. raz w roku,

t) wyposazenia osob wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie obiektu
Zamawiajgcego, w odziez roboczg identyfikujgca Wykonawce lub podwykonawce,

u) Wykonawca przed wbudowaniem materiatu i urzadzenia przedstawi Karte materiatowg Zamawiajgcemu i
Inspektorowi nadzoru — do zatwierdzenia,

6. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace nalezy

wykonywa¢ w sposOb niestwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajgcych w obiekcie, zgodnie z

harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Sposob prowadzenia

prac nie moze znaczgco wptywa¢ na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci. Wykonawca zobowigzuje sie do

wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposéb gwarantujacy mozliwo$¢ biezgcej eksploataciji

catego obiektu. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegélnych mediéw
dla czesci szpitala niebedacej przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego. W przypadku
wystgpienia realizacji robot w obszarze poza terenem budowy Wykonawca, przy wspotudziale Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin wykonania robét niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
3. dziennik budowy,
4. protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych, cze$ciowych,
5. dokumentacje powykonawcza, dokumentacje wykonawczg,
6. pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1. projektu organizaciji prac,
2. harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét,
3. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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4. wykonanej dokumentacji powykonawczej,

9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.
10. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP w osobie .......................... , ktéry bedzie wspétpracowat
z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiajgcego.
11. Wykonawca w petni odpowiada za bezpieczenstwo i higiene pracy w miejscu realizacji robo6t oraz za
zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.
12. Wykonawca ztozy wykaz pracownikéw realizujgcych umowe oraz oswiadczenie, iz odbyli oni obowigzkowe
szkolenie BHP oraz posiadajg aktualne zaswiadczenia lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku, a takze posiadajg inne niezbedne uprawnienia do wykonywania zadan na stanowisku
pracy. Wykonawca obowigzek ten przeniesie na wszystkich podwykonawcéw zwigzanych z realizacjg umowy
Wykonawcy.
13. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy, nosnosci wind oraz
stropow. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z uszkodzeniami w
zwigzku z nieprzestrzeganiem obowigzujgcych w tym zakresie zasad.
14. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu na teren budowy przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$c¢,
w zwigzku z realizacjg umowy.
15. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
16. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom etapow robdét.
17. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zZadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.
18. Wykonawca zobowigzuje sie do trwatego wydzielenia etapu realizowanych rob6t od pomieszczen
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego.
19. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
20. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w zakresie zagospodarowania terenu nalezy w szczegoélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w

odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osaéb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby

nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw

zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.
21. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
22. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby nie zaktécaé w
sposob nieuzasadniony ruchu pacjentéw, pracy Oddziatéw Szpitala oraz ruchu na drogach.
23. Wykonawca oswiadcza, iz:
1) jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do realizacji umowy
2) jest uprawniony do zawarcia umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i
wykonania,
3) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub naprawcze, nie ogtoszono jego
upadtosci, nie jest strong postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie
zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadiosci, wszczecia postepowania naprawczego lub likwidacji,
rozwigzania.
4) nie toczg sie zadne postepowania sadowe, administracyjne, egzekucyjne w postepowaniu cywilnym,
administracyjnym oraz nie sg znane zadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika
jego maijatku, ktére w istotny sposéb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego sytuacji finansowej, przedstawionej
Zamawiajgcemu w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego albo niekorzystnie wptywaé na jego
zdolnos¢ do wykonania Umowy,
5) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez Wykonawce w ramach lub w zwigzku z
wykonaniem prac sg w nalezytym stanie technicznym, dopuszczone do stosowania, prawidtowo utrzymane i
gotowe do pracy,
6) nie posiada zalegtosci z tytutu danin publicznych, podatkéw, optat, obowigzkowych sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.
7) Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich okolicznosci natury faktycznej
lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych czynnosci, powotanych w tresci ww. o$wiadczen.
24. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego.
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25. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania prac 7 dni w tygodniu. Podczas wykonywania prac beda $cisle
przestrzegane regulacje wewnetrzne Zamawiajgcego oraz przepisy prawa odnoszgce sie do obowigzku
przestrzegania ciszy nocnej (art. 144 KC oraz art. 51 par. 1 KW). Prace ,gtosne” Wykonawca zobowigzuje sie
wykonywac¢ w godzinach 8:00 — 22:00.

§7.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie prac lub w zwigzku z
wykonywaniem prac.
3. Wykonawca jest zobowigzany wobec Zamawiajgcego przejgé odpowiedzialnos¢ materialng za skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji lub budynkéw sasiadujgcych z
terenem pracy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody.
4 Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koricowego roboét, z wytgczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
5.Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 4 Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatdow z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
6.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
7. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie prace i
materiaty przeznaczone do wykonania prac.
8. Wpykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace przed niekorzystnym dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz wod gruntowych.
9. Straty lub uszkodzenia w pracach lub materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb, zapewniajgcy zgodno$¢ prac i materiatéw z
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, odpowiednich norm, aprobat, i
obowigzujgcych przepiséw prawa. Szkoda w pracach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania, w okresie
miedzy terminem rozpoczecia prac, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady, spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie
naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

§8.
HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

1. Wykonawca zlozyt do umowy uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej
harmonogramem. Harmonogram stanowi zalgcznik do umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
sporzgdzony z podziatem na rodzaj robot w odniesieniu do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawierat
harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie rodzaje robot realizowanych w dwumiesiecznym
okresie rozliczeniowym. Rodzaje robét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo -
finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia roboét, czasu na ich wykonanie
oraz z uwzglednieniem daty zakornczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje
etapowanie wykonania przedmiotu umowy zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§ 2 pkt 5 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej
harmonogramem. Kazda aktualizacja harmonogramu wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji papierowej i graficznej,

zawierajgcej wyroznienie poszczegolnych etapdéw postepu w realizacji robét budowlanych.

Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego

na terenie budowy.

6. Harmonogram bedzie uwzgledniat co najmniej zakres wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz
szacowany postep prac roztozony proporcjonalnie na caty okres realizacji zaméwienia.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku zmiany
warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.

8. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

a ks
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9. Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesunigcia
terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, o ile nie wplynie to na termin zakonczenia realizacji
umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

10. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robét, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

11. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegoélnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez
w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi umowg a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
sporzadzi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

12. Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowy, w
szczegolnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
oraz postanowienia umowy.

13. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

14. Inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét budowlanych na
podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania roboét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajgcy
warunki bezpieczehnstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot
w harmonogramie. W przypadku braku porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy.

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa bagdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

15. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw etapdw prac nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robé6t budowlanych.

§9.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Strony zobowigzuje sie dokonywa¢ w terminach okreslonych umowg odbioréw:
— robét zanikajacych,
robét ulegajgcych zakryciu,
etapow robét (prac),
koncowego,
— gwarancyjnych,
2. Odbiory wymienione w pkt 1 dokonywane sag komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
3. Odbidr koncowy catosci robét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale oséb wymienionych w
pkt 2. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow
branzowych.
4. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystgepowa¢ do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robot w terminach
wynikajgcych z umowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowos$ci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
6. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbiér prac zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce.
7. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci odbioru prac zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania prac, a nastepnie na
wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
8. Odbioru etapu robot dokonuje sie w terminie okreslonym w niniejszej umowie
9. Podstawg do odbioru etapéw robét bedzie wykonanie przez Wykonawce robé6t budowlano-instalacyjnych, tj. :
- wykonanie catosci wszystkich robot konstrukcyjno-budowlanych objetych danym etapem robot,
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- wykonanie robdét instalacyjnych zwigzanych bezposrednio z realizowanymi etapami rob6t umozliwiajgcych
korzystanie-uzytkowanie z przekazanych etapow robdt (pomieszczen) przez Zamawiajgcego, tj. prowadzenie
dziatalnosci leczniczej.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopusci wykonywanie robét objetych innym etapem, a koniecznych
do wykonania robét aktualnie wykonywanego etapu, pod warunkiem, ze nie zaktéci to prowadzenia dziatalnosci
leczniczej.

10. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru etapu robét Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach

11. W celu dokonania odbioru etapu rob6t Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty odbioréw
technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac oraz pomiary i wyniki probek wody pod katem bakteriologicznym —
niezbedne i umozliwiajgce uzytkowanie pomieszczen objetych etapem prac.

12. Odbior etapu robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego

i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowosci odbioru.

13. O terminie odbioru etapu rob6t Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

14. Za date zakonczenia prac w danych etapie przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru potwierdzong przez
Inspektora nadzoru.

15. Komisja sporzadza protokét odbioru etapu robét.

16. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru etapu robét zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu etapu, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy
moze przerwac¢ odbidr etapu robot, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania prac, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do
wykonania czynno$ci odbioru etapu.

17. Za dzien dokonania odbioru etapu robdt, uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru etapu przedmiotu zaméwienia.

18. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy na
podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika prac i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia prac i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu.

19. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem

proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

20. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw etapéw prac,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku prac.

21. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

22. Za date zakonczenia prac przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru potwierdzong przez Inspektora nadzoru.
23. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zakonczenia
prac.

24. Odbioru koncowego prac wykonanych na podstawie umowy, dokumentacji projektowej dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego.

25. Komisja sporzgdza protokot odbioru koncowego prac.

26. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace przedmiotem umowy nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie

z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania prac, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosé techniczng, a po jego uptywie powrdcic do
wykonania czynnosci odbioru koncowego.

27. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez Wykonawce zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy badz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

28. W trakcie odbioru korncowego Zamawiajgcy potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

29. Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sie¢ dzien podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia.

30. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie rekojmi za wady fizyczne i w okresie gwarancji jakosci.
31. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

44



32. Odbiory gwarancyjne, polegajg na ocenie prac zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
33. Odbiory gwarancyjne zostang dokonane w ciggu 30 dni przed uptywem:

a) okresu rekojmi za wady fizyczne,

b) okresu gwaranc;ji jakosci
34. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w wymaganym terminie, Zamawiajgcy skutecznie powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych prac innemu
Wykonawcy.
35. Kosztem usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a kosztami usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.
36. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji.

§10
POTENCJAL | PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami ponizszy personel:

1) kierownik budowy w 0sobi€..............c..eeiiuniiin.n. , kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjnpo — budowlanej bez ograniczen, nr uprawnien

2) kierownik robot sanitarnych w 0sobi€..............cooeiiiiiiiiiein. , posiadajgcy uprawnienia
budowlane

w zakresie sieci , instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
nruprawnien................. ,

3) kierownik roboét elektrycznych w osobie .............c.ccoeeeiiiniinnnn, , 0soba posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych elektroenergetycznych bez
ograniczen,

nruprawnien.................

2.  Wykonawca zobowigzuje sie zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy nalezyte i
terminowe wykonanie prac w tym osobely posiadajgca/e doswiadczenie w instalowaniu przewidzianych w
projekcie technicznym urzadzen elektorenergetycznych minimum dwoéch pracownikéw posiadajgcych
Swiadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniajgce do eksploatacji i dozoru okreslonych urzgdzen, instalacji i sieci
energetycznych Ei D do 1 kV.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w celu wykonania niniejszej umowy zastosowaé odpowiednig ilo$¢ sprzetu do
wykonania prac, zapewniajgcego wykonanie prac zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz harmonogramem prac.

4, Zamawiajgcy wymaga, aby minimum 5 oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem roboét budowlano-instalacyjnych w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1997 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.), tzw. pracownikéw fizycznych, przez caty
okres realizacji niniejszej umowy byto zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

5. W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 8 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia .

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane w pkt 8 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o0 ochronie danych osobowych
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(tj. w szczegdlnosci! bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 8 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 pkt 1 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 8.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych
przez Wykonawce w ztozonym w ofercie ,Wykazie osob”, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej
rébwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 14
nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 15, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i nie wymaga
Zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 20, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 17.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow (jezeli dotyczy):
1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie postanowien niniejszej umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
2) Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji i rekojmi za wady.
3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Umowa regulujgca wspétprace podmiotow wchodzacych w
skfad Konsorcjum, stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotébw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach, niezbednych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum

§11.
PODWYKONAWCY (jezeli dotyczy)

1

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu podwykonawcow, ktdrym
powierzy okreslony zakres prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany dotyczace
»,Wykazu podwykonawcéw” oraz zakresu wykonywanych przez nich robdt wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Powierzenie przez Wykonawce robo6t budowlanych podwykonawcom, ktérych Wykonawca w zakresie
nieokreslonym w Zatgczniku nr .... do umowy — ,Wykaz podwykonawcow”’, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy bedzie mogto nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje,
Wykonawca okresla zakres rob6t wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz
wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych roboét.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z pkt 4, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w SIWZ,
b) gdy termin zaptaty wynagrodzenia pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszy podwykonawcg
jest dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 4 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie w pkt 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w
pkt 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Pkt 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktorym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usunagé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury (czesciowej lub korcowej) na
zrealizowane roboty, dotgczy¢é dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zakres robét, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce lub o$dwiadczenie podwykonawcy
ztozone w formie pisemnejwg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr ........... do umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przeditozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 16. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w pkt 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 16, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére zostang wykonane przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania
wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy i obowigzkéw ujetych w
niniejszej umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

§12.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy i prowadzonych prac.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢é Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z
pézn. zm.) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z p6zn. zm.).

§13.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres realizacji zamoéwienia i obowigzywania niniejszej
umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote minimum 2.500.000,00 zt.
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2. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalno$ci gospodarcze;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania umowy (polisy)
ubezpieczeniowej ztozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kolejnej umowy
(polisy) ubezpieczenia, zapewniajgc ciggtos¢ ubezpieczenia.

§ 14.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1. Niezwtocznie po przejeciu terenu prac, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
i zagospodarowania terenu prac, a w razie potrzeby terenéw przylegtych do terenu prac.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajgcych na terenie prac oraz utrzymanie terenu prac
w odpowiednim stanie i porzadku,
b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren prac przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie nalezytej ochrony terenu prac od dnia przejecia terenu prac do terminu zakonczenia prac,
d) wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podtgczenia i dostaw mediow,
€) oswietlenie terenu prac w niezbednym zakresie,
f) zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z terenu prac,
g) utrzymanie porzadku na terenie prac oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie prac
3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, Inspektorom
nadzoru oraz innym uczestnikom procesu prac, dostepu do terenu prac i do kazdego miejsca, gdzie bedg
wykonywane prace dotyczagce Umowy.
4. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z terenu budowy.
5. Wykonawca na wilasng odpowiedzialnod¢ i na swédj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zakidcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.
5. Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé teren prac wraz z zapleczem i przekazaé go we witasciwym
stanie
Zamawiajgcemu najpozniej do dnia odbioru koricowego prac.
6. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku na terenie prac, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania sie do tych
zalecen, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce. Potrgcenie kosztéw wykonania zastepczego zostanie dokonane 2z najblizszej ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢ terenu pod zaplecze prac.

§ 15.

OCHRONA SRODOWISKA | OBSLUGA GEODEZYJNA
I. Ochrona srodowiska.
1 Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjg¢ niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie prac i w jego bezposrednim otoczeniu.
2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z decyzjg wydang przez Urzad Miejski w tOMZY .
3. Wykonawca jest wtascicielem odpadoéw, ktore jest zobowigzany usuwac z terenu prac z uwzglednieniem
przepisow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
4. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optaty lub kary przewidzianej w
przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska lub przyrody.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
7.Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
8.0dzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru )
stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i
asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego sie na terenie szpitala wojewddzkiego w tomzy lub
na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
9.Rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw
bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

Il. Obstuga geodezyjna.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowag wytyczenie w terenie posadowienia
urzgdzen objetych przedmiotem zamowienia .
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2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika prac dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w
terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

5. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru
inwestorskiego oraz udostepni¢ wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

7. Po zakonczeniu prac zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji prac i dostarczy Zamawiajgcemu kopie mapy z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong
inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych i nadziemnych.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
urzedzie geodezji i kartografii.

§ 16.
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego wykonywania robo6t budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowos$ci lub wad ponosi
Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okreslonym w ust. 1 Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17. ]
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
I. Wynagrodzenie
1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe w kwocie :

(11 £ (o TSRS zl,

(STOWNIE: .. zl).

podatek VAT ........... %, costanowi. . .............. zl, (stownie: ... zl)
Drutto .oooeeeiiieeee e, zi,

(stownie: ......ccccooviiiiii zl), zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy,
w tym obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z podatkiem od towaréw i ustug oraz optaty celne i inne optaty
zwigzane z wykonywaniem prac. Wykonawca gwarantuje stato$¢ i niezmienno$é wynagrodzenia przez caty okres
realizacji niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem z rachunku Zamawiajgcego
na rachunek WyKONAWCY ........ccoiuiiiiiiiii i w terminie do 60 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT, z uwzglednieniem dokonanych potrgcen.

5. Wykonawca wystawi fakture VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego koncowego
protokotu odbioru,

6. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowg oraz techniczng oswiadcza, ze uwzglednit
wszystkie czynnosci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktérym stanowi ppkt 1 odpowiada naktadowi
prac oraz wszelkich kosztéw niezbednych do wykonania niniejszej umowy oraz obejmuje wszelkie standardy i
elementy niezbedne do nalezytej realizacji zobowigzan Wykonawcy, zgodnie z jego ofertg i wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Il. Ptatnosci.

1.Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci fakturami przejsciowymi, wystawianymi co 2 miesiace, z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ ptatnosci przejsciowych nie przekracza 90% kwoty okre$lonej w § 17 pkt | ppkt 1 za wykonane
elementy prac i robét odebranych przez Zamawiajgcego.

2. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej jest podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego
Protokét czesciowego odbioru prac, potwierdzajgcy zakres wykonanych przez Wykonawce prac zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo, zestawienie

wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z

uwzglednieniem potracen.

3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt

przedtozonych zestawien, o ktérych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni

roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy

potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje do akceptacji Zamawiajgcemu rozliczenia okresowe

potwierdzajgce nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia

4. 10% (dziesie¢ %) wartosci robot zostanie rozliczone fakturg koncowg po podpisaniu protokotu odbioru

koncowego

catosci przedmiotu zamowienia.

5. Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT 2z uwzglednieniem potragcen

wynikajgcych z umowy. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ m.in. okresowe rozliczenie wraz z

oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, a w szczegolnosci gdy czes¢ lub catosé robot

objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta przez podwykonawce Ilub dalszego

podwykonawce Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich

wszystkich naleznosci lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdd zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynat w okresie,

ktorego dotyczy sktadane przez Wykonawce okresowe rozliczenie okresie rozliczeniowym.

6. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdd na potwierdzenie dokonanej

zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak =zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo.

7.Za date zaptaty strony uznajg date ztoZzenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

8. Zamawiajacy moze odrzuci¢ pozycje zaakceptowang w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jezeli
zostata ujawniona oczywista omytka, zmieni¢ kwote w jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozyciji.

9. Naleznosci za wykonane prace beda wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w ofercie
Wykonawcy.

10. Jezeli Zamawiajgcy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty,
w ktorej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

11. Protokoty odbioru wykonanych prac podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

12. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo o$wiadczenie
podwykonawcéw o petnym uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznosci wynikajgcych z Umowy.

13. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowaé wzrostem

wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w § 17 pkt | ppkt 1 umowy-

14. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych okreslonych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku cen materiatbw budowlano - instalacyjnych

w zlozonej ofercie uniemozliwiajgcych wycene stosowane bedg w pierwszej kolejnosci ceny $rednie okreslone

w bazie np. Sekocenbud za dany kwartat. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny danego materiatu Wykonawca

przedstawi faktury zakupu tego materiatu. Baze normatywng do wyceny stanowi¢ bedzie oferta Wykonawcy

oraz KNNR,KNR, KSNR.

15. Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegétowe rozliczenie

wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

16. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w

terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

17. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegotowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

18. Wykonawca skfada wyja$nienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 17 oraz dokonuje korekt rozliczenia

wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

19. Jezeli rozliczenie kohcowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 17 bedzie

nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi zatgcznik do

Protokotu odbioru koncowego.

21. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

22. Wykonawca moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z zawartej umowy na osobe trzecig jedynie za pisemng

zgodg Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku (art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci

leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

§ 18.
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
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1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy zgodnie z
zatgcznikiem nr ... do umowy ,Wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia,” liczac
od daty odbioru kohcowego catosci przedmiotu zaméwienia .

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego bezptatnych ustug
serwisowych i konserwacji polegajgcej na przeprowadzaniu przegladéw gwarancyjnych w okresach zgodnie z
zaleceniami producenta, a w przypadku ich braku nie rzadziej niz co 1 rok przez okres udzielonej gwarancji od
daty odbioru koncowego.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producenta/ow zaoferowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Umowy komponentéw i urzgdzern w dacie odbioru korcowego.

4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b nienalezyty,
Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

6. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksie cywilnym, moze powierzyé
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

9. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§19.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 9 % ceny brutto zgodnie z przepisami ustawy Pzp {j. ............ zt
(STOWNIE: .oeeiee e )
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeh
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowienh publicznych.
6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg
mie¢ wplyw na moc wigzagca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
7. Kwota w wysokosci .......... zt (stownie: ............. ), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace,

PLN, zostanie zwrécona zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedng lub kilka form zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zapfaty.

§ 20.
ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w
art. 144 ust. 1 ustawy Prawa zamdwien publicznych.
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2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujgcych
okoliczno$ci:

1) zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej — o czas
niezbedny do usuniecia tych btedow;

2) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego na okres powyzej 1-go tygodnia - termin
ulega przedtuzeniu o ten czas;

3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane 0soOb realizujgcych przedmiot umowy okreslonych w ztoZzonej ofercie
w odniesieniu do podwykonawcow oraz oséb odpowiedzialnych za prawidtowe wykonanie prac budowlano -
instalacyjnych objetych przedmiotem zaméwienia,

4) nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;

5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi
w trakcie realizacji prac, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ - potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

6) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i / lub Wykonawcy;

7) zmian personelu Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-6w kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

10) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

11) zmian sposobu realizacji zamdwienia, gdy beda wynika¢ ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa bgdz
wytycznych majgcych wptyw na realizacje umowy;

12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansujgcg przedmiot zamodwienia w takim przypadku zaptata za
wykonane prace nastgpi do dokonanej inwentaryzaciji prac;

13) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, wydtuzenie czasu wykonania Umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego. W takim przypadku
istnieje mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbedny do wykonania
zamowienia dodatkowego;

15) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych wynikajgcych ze zmian wprowadzonych w dokumentacji
projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

3. Ponadto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zmiany umowy sg dopuszczalne, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zostaly przewidziane w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w postaci
jednoznacznych postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

2) dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegélnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

c¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

3) Zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
staranno$cia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie

4). Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 17,

b) w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadfosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to
za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw;

5) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istothe w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

6) fgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w
umowie w przypadku zamdéwien na roboty budowlane

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz \Wykonawcy
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W zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

6. Strona wystepujaca o istotng zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany. Wniosek o zmiang postanowien zawartej
umowy musi by¢ wyrazony na pismie i odpowiednio uzasadniony.

§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od
Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkdéd, wyznaczajgc
odpowiedni termin do zadoséuczynienia temu zgdaniu.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego;

2) porzuca prace lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich
zobowigzan,

3) bez usprawiedliwienia uchyla sie od terminowego prowadzenia prac, w szczegolnosci z przyczyn zawinionych
nie przystapit do odbioru terenu prac albo nie rozpoczat prac albo pozostaje w zwioce z realizacjg prac tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia prac;

4) jezeli suma kar umownych za zwitoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 17 pkt | ppkt 1 umowy,

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca
moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

6) jezeli Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

7) dokonuje cesji umowy bez zgody Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku;

3. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy, nie ma wptywu na inne uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce
z umowy lub z innego tytutu.

4. W przypadku otrzymania odwiadczenia o odstgpieniu Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego:

1) zaprzestania dalszych prac poza majgcymi na celu ochrone Zzycia, wlasnosci, bezpieczenstwa prac lub
zabezpieczenie wykonanych prac,

2) przekazania znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym nalezgcych do Zamawiajgcego,
urzadzen, materiatéw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpoézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) usuniecia wszystkich innych doébr z terenu prac, z wyjatkiem tych, ktére sg konieczne dla bezpieczenstwa i
zabezpieczenia wykonanych prac i opuszczenia terenu prac, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

4) zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ces;ji
umowy o podwykonawstwo oraz dotyczgcych ochrony zycia, wtasnosci lub bezpieczenstwa prac.

5. Po odstgpieniu od umowy, Zamawiajgcy moze ukohczy¢ prace lub zaangazowac¢ w tym celu inne osoby.

6. Zamawiajgcy i zaangazowane przez niego inne osoby sg uprawnione do skorzystania z dobr, dokumentow
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze sprzet Wykonawcy i prace tymczasowe zostang zwrocone
Wykonawcy na terenie prac lub w jego poblizu.

8. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i prac tymczasowych
na swoje ryzyko i koszt.

9. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstgpienia.

Obowiazki Stron oraz rozliczenie w zwiazku z odstapieniem od umowy:

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek natychmiast
wstrzymaé wykonywanie prac i zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren prac i opusci¢ go mozliwie szybko.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usunie z terenu prac urzgdzenia zaplecza prac przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i inne urzgdzenia
lub ustali zasady przekazania tego majgtku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu prac.
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5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokot prac w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia na swdj koszt Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

8. Szczegotowy protokdt prac w toku, inwentaryzacja prac i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

9. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru na podstawie kosztorysu
powykonawczego przygotowanego w oparciu o kosztorysy ofertowe stanowigce zatgcznik do zlozonej przez
Wykonawce oferty.

10. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji i inne roszczenia odszkodowawcze.

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§ 22.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania catosci przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 2 pkt 5 umowy, - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt | ppkt 1
umowy za kazdy dzien opdznienia,

2) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania ktéregokolwiek z etapdw, okreslonego w § 2
pkt 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

3) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 17 pkt | ppkt 1 umowy,

4) za nieterminowe przediozenie dokumentow okreslonych w § 2 pkt 3 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien opodznienia,

5) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze etapéw robét /odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki liczony od dnia uptywu wyznaczonego terminu na usunigcie wad,

6) za niezgtoszenie podwykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, lub za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
lub za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okreslonym w niniejszej umowie - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek

8) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 10
pkt 8 i pkt 12 - w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéow Wykonawcy polegajgcych na naruszeniu
zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia -
w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie

10) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy,
w tym naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, utrzymania porzgdku
na terenie prac - w wysokosci 250,00 zt za kazde naruszenie, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w pkt 13 powyzej,

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh opdznienia.

12) w przypadku nieztozenia w terminie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego kontynuowanie
ubezpieczenie odpowiedzialnosci OC Wykonawcy, zgodnie z § 13 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.

13) w przypadku niezrealizowania w terminie serwisu, konserwacji, przeglagdow wynikajgcych z zalecen
producenta zamontowanych urzadzen - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh opdznienia.

14) w przypadku niedotrzymania ktoregokolwiek z terminow okreslonych w § 8 umowy dotyczgcych
czynnosci
zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowy - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym takze wskutek
opoznienia, Zamawiajgcy poniesie szkode przewyzszajgca wysokos$¢ kary umownej, bedzie on uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych uregulowanych w kodeksie cywilnym.
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3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie
opoznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

4. Kwoty kar umownych podlegajg sumowaniu.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ rownowarto$¢ kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z
Umowy.

§23

PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 17 pkt | ppkt 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zmawiajgcego,
bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016
r. poz. 666 ze zm.), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegodlnosci takich jak:
oprogramowanie urzadzen i sprzetu, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz
inne dokumenty powstate przy realizacji umowy, zwane dalej utworami oraz zezwala Zamawiajgcemu na
korzystanie z tych utworéw bez ograniczenia pdél eksploatacji, rozporzgdzanie nimi oraz dokonywanie przerobek.
2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa w pkt 1 powyzej, nastepuje z chwilg podpisania
protokotéw odbioru obejmujacych przekazanie utwordw.
3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy, o ktérej mowa w
pkt 1 powyzej, i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osoéb.

§24
POROZUMIEWANIE SIE STRON
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli do biezgcej wspotpracy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy:
- ze strony Zamawiajacego:

IMi€ i NAZWISKO.......ieiii e telffax cooooviiiiii adres e-mail:
IMIQ i NAZWISKO ....enieii i telffax cooooviiiii adres e-
mail:......c.cooeeneen

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego :

L PP

PP PPN

B

- ze strony Wykonawcy:

IMI€ i NAZWISKO ....cuvviiiiiii i telffax ..o adres e-mail:
iMig i NAzZWISKO ........ciiiiiiii telffax ..o adres e-mail:

2. Adresy do korespondencji zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy:
Zamawiajacy:

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza

kancelaria (pok. 235) od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.05

Wykonawca:

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjecia przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
2. Nazewnictwo poszczegodlnych paragraféw umowy ma jedynie charakter informacyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn .zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm ),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
4. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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5.  Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki do umowy:
Kosztorysy ofertowe
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Kopia polisy ubezpieczeniowe;j.
Kopia formularza ofertowego Wykonawcy
Woytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia (kopia zatgcznika nr 8 do SIWZ ztozonego
w ofercie przez Wykonawce)
7. Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcow sktadajgcych oferte w ramach konsorcjum.*
8. Wykaz podwykonawcow*
9. Oswiadczenie podwykonawcy*
*jezeli dotyczy

ouprwdE

Zalacznik do umowy - Oswiadczenie podwykonawcy

Zadanie inwestycyjne

wykonane zgodnie Z UMOWa: .......cccuceueeiniaeesssnesssanens zdnia .o
NazZWa POAWYKONAWCY ..ottt ettt e e e e e e sibree e e e eaans

Oswiadczenie podwykonawcy, ktory uczestniczyl w wykonaniu zadania w okresie od daty rozpoczecia
robo6t do .......cccecrriieiinnnnen,

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Zakres wykonanych Nr faktury | Wartosé Data wystawienia Termin platnosci | Fakture
robo6t budowlanych/ faktury zaptacono/nie
dostaw/ ustug* brutto/PLN/ zaptacono

Oswiadczamy, ze

do dnia .. otrzymaliSmy wynagrodzenie za wykonane przez nas roboty
budowlane/dostawy/ustugi* w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, co wyczerpuje w petni
nasze roszczenie do Zamawiajacego **

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub

0s6b upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

* Uwaga: Kolejne oswiadczenia podwykonawcy majg uwzglednia¢ wszystkie faktury dotychczas wystawione.
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy

WYTYCZNE GWARANCYJNE DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynafa
Stefana Wyszynskiego w tomzy realizowanej w ramach zadania , Przebudowa Apteki szpitalnej
wraz z wyposazeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”’, znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/7/2017,

oferujemy nastepujace termin gwarancji liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia:

. ST . . Oferowany termin

Nazwa przedmiotu zaméwienia Wymagany termin gwarancji -
Lp gwarancji
1. Roboty budowlano — instalacyjne Min. 3 lat
2. Stolarka drzwiowa aluminiowa , drzwi automatyczne , drzwiz | Min. 5 lat

poszyciem HPL i drzwi ppoz.
3. Stolarka okienna Min. 5 lat
4. Wyktadzina podtogowa Min. 8lat
5. Pozostate materiaty uzyte do przeprowadzenia robét budowlano | Min. 3 lata

— instalacyjnych ( centrale wentylacyjne, klimatyzatory, osprzet

elektryczny ,oprawy oswietleniowe ,grzejniki , osprzet sanitarny)

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 13 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ PODWYKONAWCOW

W zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na przebudowe Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynafa
Stefana Wyszynskiego w tomzy realizowanej w ramach zadania , Przebudowa Apteki szpitalnej
wraz z wyposazeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/7/2017, wskazujemy czesci zamowienia, ktéorych wykonanie zamierzamy powierzy¢
podwykonawcom, i podajemy firmy podwykonawcow, ktoérzy nie sg podmiotami, na ktérych zdolnosciach

lub sytuacji polegamy na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych:

L.p Cze$¢é zaméwienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza | Firma podwykonawcy
powierzy¢ podwykonawcy

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
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