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im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
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NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210
e —mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl
ZT-SZP-226/01/19/2018 18 kwietnia 2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 5.548.000,00
euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robét
budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowa Oddziatlu Kardiologicznego
z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziatlu Rehabilitaciji
Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn:
»Przebudowa Oddzialu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury
medycznej do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu
Wojewédzkim w tomzy”

Projekt jest wspoétfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata
2014-2020

Os$ Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzyteczno$ci publicznej

Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoteczna

Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

TERMIN SKELADANIA OFERT: 7 maja 2018 r. godz. 10.00
TERMN OTWARCIA OFERT: 7 maja 2018 r. godz. 10.30

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim i Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie oferty, oswiadczen
i dokumentéw w jezyku obcym
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. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy: Szpital Wojewodzki
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 Lomza
Kontakt: Tel. 86 47 33 266
Fax. 86 47 33 210
e-malil: przetargi@szpital-lomza.pl

Strona internetowa: www.szpital-lomza.pl

Udostepnienie SIWZ w wersji elektronicznej: www.szpital-lomza.pl

IIl. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

2. Wartos¢ niniejszego zamowienia nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Warto$¢ niniejszego zamoéwienia publicznego nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci kwoty
5.548.000,00 euro.

3. Niniejsze postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w jezyku polskim.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie o$wiadczen, oferty oraz innych dokumentéw w jezyku obcym.

4. W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ, majg zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

5. W sytuacji sprzecznosci postanowien SIWZ, wyjasnien do SIWZ Ilub modyfikacji SIWZ w stosunku
do ustawy PZP, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

6. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego Zamawiajacy zastosuje procedure,

o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (tzw. procedura odwrécona).

lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamdéwienia jest wykonanie robé6t budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowa Oddziatu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddziatlu Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynala Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, Al. Pitsudskiego 18-404 Lomza.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w:

2.1. Opisie przedmiotu zamdwienia - zatgcznik nr 7 do SIWZ

2.2. Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zaméwienia zatgcznik nr 8 do SIWZ

2.3. Dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 9 do SIWZ

2.4. Decyzja pozwolenia na budowe nr 106/2017 z dnia 23.05.2017 roku. zatgcznik nr 10 do SIWZ
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w zakresie wykonania robét :
1) konstrukcyjno-budowlanych ,
2) instalacje wodno-kanalizacyjne,
3) centralnego ogrzewania,
4) gazéw medycznych,
5) ciepta technologicznego,
6) instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,
7) instalacji elektrycznych niskoprgdowych (teletechnicznych ), w tym:
a. komputerowe LAN,
b. instalacje SSP — system sygnalizacji pozarowe;j
c. instalacje DSO - dzwigkowy system ostrzegawczy
d. instalacje systemu przywotawczego
e. instalacje systemu CCTV
f.  kontrola dostepu KD
g. Iinstalacje telefoniczne,
h. instalacja RTV
8) instalacji elektrycznych, wtym :
a. Przebudowa rozdzielni gtdwnej w pawilonie A
Przebudowa rozdzielni pietrowych - szachty
Instalacje elektryczne ( trasy kablowe ,wliz)

b
c
d. Instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
e. Instalacja gniazd wtykowych

f

Instalacja potgczen wyrownawczych

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszedzie tam, gdzie w tresci SIWZ, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej oraz
specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robd6t budowlanych, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia,
zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegdétowe procesy, ktore
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce - Zamawiajacy dopuszcza
metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie itp. rownowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu
zaméwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych
o wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg
minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetiaé przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrddta lub szczegdlne procesy
wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemow,
technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty, urzgdzenia, systemy, technologie itp. innych marek

i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wilasciwosciach uzytkowych
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oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzgdzeniom, systemom, technologiom
itp. opisanym w SIWZ.

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej oznaczenia indywiduujgce opisywane materiaty, urzgdzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne w szczegdlnosci znaki towarowe, patenty, nazwy producentow,
oznaczenia modeli produktow lub urzgdzen zawarte w opisach jak i na rysunkach maja charakter przyktadowy
niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub rysunku, opisie rysunku takiego
oznaczenia indywiduujgcego przyjg¢ nalezy w sposéb dorozumiany, ze wystepuje on kazdorazowo
wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”’. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzagdzen, materiatow, technologii réwnowaznych o nie gorszych niz opisane w dokumentacji projektowej
parametrow technicznych spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa, normy a takze atesty i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania.

3. Kody CPV wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
45 21 51 40-0- Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45 11 00 00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45 31 60 00-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45 33 12 00-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 33 20 00-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45 31 43 10-7 - Uktadanie kabli
45 41 00 00-4 - Tynkowanie
45 42 11 31-1 - Instalowanie drzwi
45 42 11 40-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45 42 11 46-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych
45 43 12 00-9 - Ktadzenie glazury
45 43 11 00-8 - Ktadzenie terakoty
45 43 21 11-5 - Kiadzenie wyktadzin elastycznych
45 44 21 00-8 - Roboty malarskie
45 44 22 00-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45 44 10 00-0 - Roboty szklarskie
45 22 32 10-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45 22 31 00-7 - Montaz konstrukcji metalowych
45 22 35 00-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45 40 00 00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 42 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45 42 11 30-4 - Instalowanie drzwi i okien
45 42 11 52-4 - Instalowanie Scianek dziatowych
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45 42 21 00-2 - Stolarka drewniana

45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45 31 10 00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 31 60 00-5 - Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45 32 40 00-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45 33 00 00-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 33 10 00-6 - Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 33 11 00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45 33 12 10-1 - Instalowanie wentylacji

45 31 21 00-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45 31 43 00-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45 31 43 20-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

32 55 14 00-4 - Sie¢ telefoniczna

32 55 15 00-5 - Kable telefoniczne

45 23 23 10-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45 23 23 00-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

45 31 10 00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
31 21 31 00-3 - Rozdzielnie

45 31 53 00-1- Instalacje zasilania elektrycznego

45 31 51 00-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45 31 12 00-2- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 31 11 00-1- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51 90 00 00-1- Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami
technicznymi wykonania, odbioru robdt budowlanych, dokumentacjg projektowg i przepisami prawa
budowlanego, w tym:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
str. 5
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018

Projekt jest wspoftfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spofeczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze =‘33E1f"-"--”‘-'- Unia Europejska e
EUI‘OpE]SkIe [ : r;- 1] Europejski Fundusz * X
Program Regionalny il Rozwoju Regionalnego RokW

Podlaskie I

odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg(Dz.U. z 2012 r. poz. 739),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o0 ochronie przeciwpozarowej oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1688),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 2011 r. 15 grudnia 2011 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. 2014 r. poz. 883 ze zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 w sprawie probek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2011r. nr 23 poz. 122),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. nr 195 poz. 2011),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 655, 1228),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 237,
poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006r Nr 245, poz. 1782).

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. Nr 114, poz. 760) Dz. U. z 2010 r.

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 876, 1918 ze zm),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardéw postepowania medycznego
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2013
r. poz. 15),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775),

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz

ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne;.

© © N o’

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.
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Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztu udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub
dofagczenia katalogoéw elektronicznych do oferty.

Zamawiajgcy nie zamierza ustanawia¢ dynamicznego systemu zakupdw.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce
i podwykonawcéw na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét budowlano — instalacyjnych, wykonujacych takie
czynnosci jak: roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe, murarskie, wykonczeniowe, roboty w zakresie
instalacji elektrycznych i sanitarnych — przez caly okres realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy hie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP,

Zamawiajgcy nie dokonuje zastrzezenia, o ktérym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP, tj. nie ustanawia
obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia,

Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej pomieszczen, ktére beda objete
robotami budowlanymi. Whniosek w sprawie dokonania wizji lokalnej Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej, faxem lub drogg elektroniczng - zgodnie z rozdziatem VII SIWZ.

Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane beda prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla os6b przebywajgcych w obiekcie, zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Sposob
prowadzenia prac nie moze znaczgco wptywac na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robét
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposdb gwarantujgcy mozliwosé
biezgcej eksploatacji catego obiektu. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe przerwy
w dostawach poszczegolnych medidow dla czesci szpitala niebedgcej przedmiotem inwestycji, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym (wymagana zgoda
Zamawiajgcego).

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z Normami UE, z aktualnie obowigzujgcymi
w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP
i Ppoz, normami, wiedzg i sztuka budowlang. Przedmiot zamoéwienia nalezy rowniez wykona¢ wytgcznie
z materiatdbw nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii
Europejskiej, posiadajgcych aprobaty techniczne i niezbedne certyfikaty, atesty.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Wykonawca sktadajac oferte zobowigzuje sie zagwarantowa¢ niezmiennos¢ i stalos¢
zaoferowanego wynagrodzenia ryczaltowego.

W przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne nie mogg wykraczac
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poza zakres umownego przedmiotu zamdwienia a zmiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot
okreslonych w dokumentacji lub zastgpienie ich innymi robotami. Warunkiem wykonywania robot
zamiennych bedzie niezmienno$¢ ceny umowne;j.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowa¢ wzrostem
wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zwanym dalej harmonogramem, opracowanym przez \Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracowuje harmonogram przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamdwienia
publicznego. Wzér harmonogramu stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie stanowit zatgcznik do
umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

Harmonogram powinien zawiera¢ minimum nastepujgcy zakres danych i informacji: zakres
wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz powinien uwzgledniaé szacowany postep prac

roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

znak sp

Termin realizacji zamoéwienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15 luteqo 2019 r., w tym:

1) | Etap — obejmujacy wykonanie robét budowlano-instalacyjnych — od daty zawarcia umowy
w sprawie zamodwienia publicznego do dnia 15 stycznia 2019 roku, potwierdzone
pozytywnym protokotem odbioru korncowego robot,

2) 1l Etap koncowy - obejmujacy uzyskanie przez Zamawianego pozytywnych decyzji
witasciwych organéw dopuszczajgcych do uzytkowania obiektu objetego decyzjg pozwolenia
na budowe, od dnia odbioru robét do dnia 15 lutego 2019 r., potwierdzone pozytywnym

protokotem odbioru koncowego catosci przedmiotu zaméwienia
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V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu zgodnie

z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw,

Zamawiajgcy nie okre$la warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca zobowiagzany jest wykaza¢, ze:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z

przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng min. 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych)

b) dysponuje $rodkami finansowymi lub posiada zdolno$é kredytowg na kwote min. 1.000.000,00 zt (stownie:

jeden milion ztotych),

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze :

a) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonatl co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegajace
na wykonaniu remontu lub przebudowie lub budowie budynkéw, w tym co najmniej 1 (jedna) robote budowlang
w czynnych obiektach szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiajgcy uzna budynki szpitali i zakladéw opieki
medycznej -klasa 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych), kazda o wartosci min. 1.500.000,00
PLN (stownie: jeden milion piec¢set tysiecy ztotych) brutto,

b) dysponuje nastepujgcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,

odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

1. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie

w kierowaniu robotami budowlanymi,

2. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
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w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi,

3. co najmniej jedng osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,

W przypadku warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami
skierowanymi przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, Zamawiajgcy uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowigzujace wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawnych, a takze zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.), Zamawiajacy uznaje rowniez wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W przypadku os6b, ktdére sa obywatelami panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederaciji
Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z pézn. zm.),
osoby wyznaczone do realizacji zamowienia posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, jezeli:

1) nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, réwnoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace
posiadaniu uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

2) posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu
kwalifikacji zawodowych - zostaty spetnione w stosunku do tych os6b wymagania, o ktérych mowa w art. 20a ust.
2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa,
dotyczgce Swiadczenia ustug transgranicznych.

4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
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podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

5. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.

6. W _odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

Wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty

budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

7. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
8. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na ktérym
polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, nie potwierdzajg spetnienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna.
9. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia publicznego na zasadach okreslonych
w art. 23 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
10. Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia publicznego.
11. Jezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zgda przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego

przeditozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

V. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

A) Oswiadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP.

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP do oferty Wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert

oswiadczenie, ktore zawiera informacje stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
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podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w
postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 powyze;.

3. W niniejszym postepowaniu, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu, zamie$cit informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1.

4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o0 zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt
1 skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow

wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

B) Dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy
PZP oraz okreslonych przez Zamawiajgcego w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy

ztozenia nastepujgcych dokumentéw i odwiadczen:

1) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem
dowodoéw okreslajgcych czy te roboty zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty. Wzér wykazu robét budowlanych stanowi zatgcznik
nr 4 do SIWZ.

Z Wykazu roboét budowlanych powinno wynikac, ze Wykonawca nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem  terminu  skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalno$ci jest  krotszy
- w tym okresie, wykonat co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu lub
przebudowie lub budowie budynkéw, w tym co najmniej 1 (jedng) robote budowlang w czynnych obiektach
szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiajgcy uzna budynki szpitali i zaktadéw opieki medycznej - klasa 1264 wg
Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych), kazda o warto$ci min. 1.500.000,00 PLN (stownie: jeden milion
piecset tysiecy ztotych) brutto ,

2) Wykaz osoéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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Wzér Wykazu osdb stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ

Z Wykazu 0s6b powinno wynikac, ze Wykonawca dysponuje:

1. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri oraz minimum 2-letnie doswiadczenie
w kierowaniu robotami budowlanymi

2. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeni oraz minimum 2-letnie do$wiadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi

3. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeri oraz minimum 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,

3) informacje banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej wysokosc
posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowg Wykonawcy na kwote min. 1.000.000,00 zi, w okresie

nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert,
4) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng

min. 1.000.000,00 zf,

Jezeli w  dokumentach sktadanych _w  celu potwierdzenia  spetniania  warunkéw  udziatu

w_postepowaniu, kwoty bedg wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego

kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw s$rednich

walut obcych) w dniu zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych Ilub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamoéwienia.

C). Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania, Zamawiajgcy zada od Wykonawcy ztozenia
nastepujgcych dokumentéw i oswiadczen:
1) odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
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odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenc;ji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

2) oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej;
w przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem
dokumenty bgdz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w_terminie 3 dni od zamieszczenia ha stronie internetowej
informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wzér oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi zatacznik nr 3 do SIWZ.

W__ przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, os$wiadczenie
O przynaleznosci lub  braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej skiada kazdy
z Wykonawcow.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 1) powyzej, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

4. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, zastepuje je dokumentem zawierajgcym
oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem Ilub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe

lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 powyzej stosuje sie.

6. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
do wtasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego

dokumentu.
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7. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy
PZP, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegolnosdci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli
wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania

sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okredlony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegodlne okolicznosci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP.

9. Zamawiajgcy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach Iub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw

okreslonych w pkt 1 ppkt 1) .

10. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, dokumenty okreslone w pkt 1

powyzej, sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

D). Dysponowanie zasobami podmiotéw trzecich w oparciu o art. 22 a ustawy PZP

1. Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zaméwienia.

2. W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym
nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy moze zada¢ dokumentéw, ktére okreslajg:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

2) spos6b wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,
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3. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa pkt 1, Wykonawca sktada wraz z ofertg —w oryginale.

E). Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego.

1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia zobowigzani sg ustanowi¢ petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia skladajg wraz z ofertg petnomocnictwo
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pethomocnictwo nalezy ztozy¢
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

3. Jezeli oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiajgcy
moze zadaé przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujgcej wspotprace tych
Wykonawcow.

F). Informacje dodatkowe

1. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentédw potwierdzajgcych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

2. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentoéw w formie elektronicznej
pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

3. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty budzg watpliwosci Zamawiajgcego
moze on zwroci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonane,
a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.

4. Oswiadczenia Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

5. Dokumenty inne niz oswiadczenia, skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem.

6. Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginale, dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdow, ktére kazdego z nich dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia
ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego
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dokumentow.

10. Wraz z ofertg Wykonawca sktada:

1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ,
2) oswiadczenie zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ,
3) petnomocnictwo (jezeli dotyczy),

4) zobowigzanie podmiotu, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca (jezeli dotyczy),

11. Zamawiajacy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
wymienionych w Rozdziale VI lit. B i lit. C pkt 1 ppkt 1) SIWZ

W_sprawach nieurequlowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentéw, jakich moze zadaé¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

VIl. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faxem lub droga elektroniczng.

Adres do korespondenciji Zamawiajgcego:

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy

Al. Pitsudskiego 11

18 — 404 Ltomza

godziny pracy kancelarii Zamawiajgcego (pok. 235): od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.05

fax 86 47 33 210
Adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: przetargi@szpital-lomza.pl

Osoby upowaznione do kontaktu z Wykonawcami: Grazyna Barszcz, Cezary Frackiewicz, Jan Orfowski

2. Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego powinien postugiwaé sie numerem sprawy:
ZT-SZP-226/01/19/2018

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogg

str. 17
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018

Projekt jest wspoftfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spofeczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


mailto:przetargi@szpital-lomza.pl

Fundusze =‘33E1f"-"--”‘-'- Unia Europejska e
EUI‘OpE]SkIe [ r;- I Europejski Fundusz % 2
il Rozwoju Regionalnego Ko W

Program Regionalny

Podlaskie I

elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Adres poczty

elektronicznej Zamawiajgcego: przetargi@szpital-lomza.pl

4. Strony obowigzane sg informowac siebie nawzajem o kazdej zmianie adreséw. Oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje wystane na ostatnio podany adres Wykonawcy bedg uznawane
za skutecznie ztozone temu Wykonawcy, ktory nie poinformowat o zmianie danych teleadresowych.

5. Wszelkie informacje dotyczace niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajgcy
bedzie dodatkowo zamieszczat na swojej stronie internetowej www.szpital-lomza.pl, zgodnie z przepisami ustawy
PZP.

6. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy jest obowigzany

udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod
warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

7. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa w pkt
6 powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

8. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
pkt 6 powyzej.

9. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrodta zapytania, a jezeli SIWZ jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
10. Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach, moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tres¢

SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.

11. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert i informuje o

tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej www.szpital-
lomza.pl..

VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Sktadajgc oferte Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 50.000,00 zt (stownie ziotych:

piecdziesiat tysiecy 00/100).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
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2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego, tj.:

Hexa Bank Spéldzielczy w Pigtnicy — nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030

5. Wadium wniesione w pienigdzu musi by¢ opisane w sposob umozliwiajgcy jego identyfikacje, poprzez podanie
nr sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018.

6. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej, przed uptywem wyznaczonego terminu sktadania
ofert (ij. przed uptywem dnia i godziny terminu sktadania ofert).

7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz pieniadz, oryginat dokumentu nalezy zlozy¢
w osobnej kopercie w kancelarii Zamawiajgcego przed uptywem wyznaczonego terminu skiadania ofert
(tj. przed uptywem dnia i godziny terminu sktadania ofert).

8. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wadium wniesionego w formie innej niz pienigdz, z tresci dokumentu
gwarancji/poreczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela
do zaptacenia Zamawiajgcemu kazdej kwoty do tgcznej maksymalnej wysokosci kwoty wadium, na pierwsze
pisemne Zzadanie zaptaty, podpisane przez osobe upowazniong oraz zawierajgce oswiadczenie o podstawie do
zatrzymania wadium zgodnie z art 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

9. W wypadku wspodlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez wykonawcow, w tresci gwarancji
bankowej/poreczenia powinni by¢ wskazani wszyscy cztonkowie konsorcjum.

10. Zamawiajgcy zaleca, aby kopia dokumentu $wiadczgcego o wniesieniu wadium zostata dotgczona
do oferty.

11. Zamawiajgcy zwraca wadium zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ustawy PZP.

12. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium na warunkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym,
ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci¢ sie
do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60
dni.

3. Przedituzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
ofertg. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedituzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata
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wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszej SIWZ. Tre$¢ oferty powinna
odpowiadac tresci SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. W przypadku ztozenia przez Wykonawce wiecej niz jednej
oferty, oferty zostang odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, majac na uwadze art. 82 ust. 1
ustawy PZP.

3. Oferta musi zawiera¢ cene wraz z podatkiem VAT podang cyfrowo i stownie.

4. Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, w jezyku polskim,
na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem recznym.

5. Zaleca sie, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich zatgcznikoéw, byly kolejno
ponumerowane.

6. Zaleca sie, aby oferta byta zszyta lub trwale potgczona w inny sposob.

7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

8. Wszelkie zmiany i poprawki w tresci oferty powinny byé parafowane wiasnorecznie przez osobe podpisujacg
oferte.

9. Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw przygotowanych przez Zamawiajgcego
i stanowigcych zalgczniki do SIWZ. Wykonawca moze przedstawi¢ oferte na swoich formularzach
z zastrzezeniem, ze muszg one zawiera¢ wszystkie informacje okreslone przez Zamawiajgcego
w przygotowanych wzorach. Ztozone dokumenty i oswiadczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami SIWZ.

10. Oferta i o$wiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy i sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest wykazacé
Zamawiajgcemu umocowanie do ztozenia (podpisania) oferty.

11. W przypadku gdy oferte podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zamknietej kopercie oznaczonej nazwag (firmg) i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej w nastepujgcy sposob:

Szpital Wojewdédzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Al. Pitsudskiego 11

18 — 404 Ltomza

oraz opisanej w nastepujacy sposob:
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»Oferta na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: ,,Przebudowa
Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu
krazenia w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”

Nie otwiera¢ przed 7 maja 2018 r. godz. 10.30

14. Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmienic¢ lub wycofac oferte. Zmiana oferty, wniosek
o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszg by¢ ztozone w formie pisemnej przez Wykonawce.

15. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie o zmianie oferty okreslajac zakres
tych zmian. Oswiadczenie Wykonawca umieszcza w zamknietej koperta lub innym opakowaniu oznaczonym co
najmniej nazwg i adresem Wykonawcy i opisanym w sposob podany w pkt 13 z adnotacjg ,ZMIANA OFERTY”.
16. Whniosek o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszg by¢ podpisane przez osobe uprawniong do
reprezentowania i sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonaw7cy. Oswiadczenie o wycofaniu oferty,
Wykonawca umieszcza w zamknigtej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym co najmniej nazwg
i adresem Wykonawcy i opisanym w sposdb podany w pkt 13 z adnotacjg ,,WYCOFANIE/ZWROT OFERTY”

17. W przypadkach opisanych w pkt 15 i 16 powyzej Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu
umocowanie do reprezentowania i sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy przedstawiajgc
petnomocnictwo w oryginale lub notarialnie po$dwiadczonej kopii.

18. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania koperty /
opakowania lub braku ktérejkolwiek z wymaganych informaciji.

19. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego sg
jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca nie pozniej niz
w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepnione oraz wykazat, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.

20. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numery stron oferty zawierajgcych informacje zastrzezone
przez Wykonawce jako tajemnica przedsiebiorstwa. Zaleca sie, aby informacje zastrzezone jako tajemnica
przedsiebiorstwa byly zlozone w odrebnej zamknietej wewnetrznej kopercie oznaczonej ,tajemnica
przedsiebiorstwa” lub spiete (zszyte) odrebnie od jawnej czesci oferty.

21. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw. Powyzsze informacje Wykonawca wskaze

w formularzu ofertowym.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
1. Oferte nalezy zaadresowac zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz zlozy¢ w kancelarii
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego (pokoj 235), Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza
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do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 10.00.

Godziny pracy kancelarii: od poniedziatku do pigtku w godz. 7.30- 15.05.

2. Decydujace znaczenie dla waznosci zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajgcego (data i godzina wptywu oferty potwierdzona przez kancelarie Zamawiajgcego).

3. Oferta zlozona po terminie skiadania ofert okreslonym w pkt 1 powyzej, zostanie zwrécona Wykonawcy
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej
(pokoj 242) Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje okreslone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

6. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl informacje

dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

XIl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Wykonawca okresli cene realizacji zamowienia podajgc w Formularzu ofertowym kwote cyfrowo i stownie.
Obliczenie ceny oferty powinno nastgpi¢ z wykorzystaniem kalkulacji zawartej w tresci Formularza ofertowego.
Wykonawca powinien wypetni¢ kalkulacje ceny ryczattowej zawartg w Formularzu ofertowym.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w SIWZ, przedmiarach robét, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wzorem umowy — stanowigcymi zatgczniki
do SIWZ.
3. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ co najmniej:
1) Koszt sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egz. + wersja na nosniku
elektronicznym.
2) Koszt rozruchu oraz regulacji instalacji i urzgdzen do uzyskania wtasciwych parametrow wskazujgcych na
wymagang jakos¢ prac, wbudowanych materiatdw i urzgdzen — potwierdzong stosownymi dokumentami.
3) Koszt opracowania dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami obstugi.
4) Koszt szkolenia min. 5 pracownikow Zamawiajgcego z obstugi zainstalowanych urzgdzen.
5) Koszt opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzadzen
6) Przeglady i naprawy urzgdzen w okresie gwarancji bedg wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w
szczegolnosci, ze materiaty i czeSci zamienne zastosowane do napraw, przeglgdoéw stanu technicznego,
regulacji wraz z pracg i dojazdem zespotu serwisowego w okresie gwarancyjnym — bedg na koszt
Wykonawcy. Niezaleznie od tego, czy czesci zamienne i materiaty wymienione podczas napraw, przeglagdow
i regulacji podlegaty tej wymianie na podstawie wymagan okreslonych w dokumentacji urzgdzenia DTR,
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czy z powodu jego awarii Wykonawca ponosi koszty ich wymiany.

7) Koszt sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8) Wszystkie inne koszty prac, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem prac (np. koszty zabezpieczen
przed uszkodzeniem lub naprawy uszkodzen elementéw budynku — $cian i innych — w sposob zapewniajgcy
spetnienie przepisow ochrony p.poz. dla wyznaczonych stref pozarowych w budynkach), zgodnie z
warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

9) Koszt oznakowania doj$¢ do pomieszczen oraz trwate wydzielenie remontowanych pomieszczen od
obszaréw nieremontowanych .

10) Koszt transportu gruzu i materiatdw, w tym koszty przewidzianych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych zwigzanych z transportem gruzu i materiatdw z/do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na transport materiatdow, jak i pracownikéw, windami
szpitalnymi; do dyspozycji Wykonawcy bedg zewnetrzne klatki schodowe,

11) Koszty petnienia funkcji generalnego wykonawcy ( jezeli dotyczy).

12) Koszty utylizacji materiatéw (w tym czujek ppoz, swietldéwek), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

13) Koszty licencji oprogramowania do dostarczonych w ramach przedmiotu zamdéwienia urzgdzen i sprzetu,

14) Koszty materiatéw i sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotu zamoéwienia

4. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Wszystkie wartodci pieniezne wyrazone w ztotych nalezy poda¢ z dokfadnoscig do dwoéch miejsc
po przecinku. Wykazywane kwoty zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koncoéwki ponizej 0,5 grosza
pomija sie, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

6. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedg prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje sie
rozliczeth w walutach obcych.

7. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslone zostaty w projekcie umowy.

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jezeli ztozono oferte, kidrej wybdr prowadzitby do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez
kwoty podatku. Wykonawca zobowigzany jest zlozyé stosowane os$wiadczenie w przedmiotowej sprawie
Wykonawca w formularzu ofertowym.

UWAGA - Jezeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.
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Xlil. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi kryteriami:

KRYTERIUM WAGA
CENA 60 %
OKRES GWARANCJI na roboty budowlano —instalacyjne 40 %

Przyjmuje sig, ze 1%=1 punkt.
Punktacja przyznawana w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie obliczona z doktadnoscig dwoch miejsc

po przecinku.

1) W kryterium ,CENA” oferta moze uzyska¢ maksymalnie 60 pkt.

Liczba punktéw zostanie obliczona wedtug wzoru:

najnizsza cena sposrod ofert podlegajacych ocenie

ilo$¢ punktow = x 100 x 60%
cena oferty badanej

2) W kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne” oferta moze uzyska¢ maksymalnie
40 pkt.

Zamawiajgcy przyzna punkty w kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne” wedtug

nastepujgcej zasady:
36 miesiecy — 0 pkt

42 miesigce — 10 pkt
48 miesiecy — 20 pkt
54 miesigce — 30 pkt

60 miesiecy — 40 pkt

Wykonawca moze zaoferowa¢ w formularzu ofertowym okres gwarancji na roboty budowlano -
instalacyjne wynoszacy: 36 miesiecy (minimalny, wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji na roboty
budowlano - instalacyjne) lub 42 miesigce lub 48 miesiecy lub 54 miesigce lub 60 miesiecy (maksymalny
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okres gwarancji na roboty budowlano - instalacyjne) - od daty odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji na roboty budowlano — instalacyjne w formularzu ofertowym,
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca zaoferowat minimalny okres gwarancji na roboty budowlano — instalacyjne,
tj. 36 miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium ,OKRES GWARANCJI na

roboty budowlano — instalacyjne.”.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krotszy niz wymagany, tj. krotszy niz 36 miesiecy od daty odbioru

przedmiotu umowy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 i wiecej miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy, oferta
w kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano — instalacyjne” otrzyma maksymalng liczbe punktow,
tj. 40 pkt.

2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwyzszg liczbe punktéw tacznie
w kryterium ,CENA” i kryterium ,OKRES GWARANCJI na roboty budowlano - instalacyjne”. Oferta moze

uzyskac facznie maksymalnie 100 pkt.

3. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP, jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert
wybiera oferte z najnizszg cena, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa
Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy podpisze umowe z wybranym Wykonawca, w terminie nie krotszym niz okreslony

w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie

i miejscu podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy skfada:

1) kosztorysy zawierajgce informacje dotyczgce: opisu pozycji kosztorysu, jednostki miary, ilosci, ceny
jednostkowej i wartosci,

2) uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo — finansowy,

3) petnomocnictwo, jezeli umowe w sprawie zaméwienia publicznego podpisuje petnomocnik,
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4) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia publicznego, Wykonawcy bedg zobowigzani przed podpisaniem umowy w sprawie
zamowienia publicznego, przedtozy¢ umowe regulujgca wspotprace tych Wykonawcow.

5) dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien do kierowania robotami budowlanymi przez osoby
skierowane przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 lit. b) SIWZ,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

7) w przypadku powierzenia czesci zamodwienia podwykonawcom przedstawienie projektu/dw umowy/ow
z podwykonawcami i z dalszym/i podwykonawca/ami, dotyczaca/ymi powierzonej mu/im czesci zamdwienia,

8) kopie polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem opfacenia polisy,

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto

oferty.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego, tj.:
Hexa Bank Spéldzielczy w Pigtnicy — nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu musi by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, poprzez
podanie nr sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018
4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niz pieniadz,
z ftresci dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynikaé bezwarunkowe, nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do zaptacenia Zamawiajgcemu kazdej kwoty do fgcznej maksymalnej wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na pierwsze pisemne zgdanie zaptaty, podpisane przez osobe
upowazniong, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Wykonawce. Z dokumentu gwarancji/poreczenia musi wynika¢, ze zabezpieczenie dotyczy
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nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr sprawy:
ZT-SZP-226/01/19/2018 oraz nazwe niniejszego postepowania.

6. W wypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez wykonawcow, w tresci
gwarancji/poreczenia powinni by¢é wskazani wszyscy cztonkowie konsorcjum.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy PZP. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem pkt 9.

9. Zamawiajgcy pozostawia kwote stanowigcg 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

10. Kwota, o ktérej mowa w pkt 9, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

11. Za zgoda Zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa

lub jednostke samorzadu terytorialnego,

C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i

rejestrze zastawdw,

12. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potrgcenia

z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WzZOR UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, przewidujgc wprowadzenie nastepujacych postanowien

w umowie o zamowienie publiczne:

»,§ 20 Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupefnienia treSci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych

w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
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2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujgcych
okoliczno$ci:

1) zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej trwajgca dfuzej
niz 7 dni roboczych — o czas niezbedny do usuniecia tych btedow,

2) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego na okres powyzej 1-go tygodnia - termin
etapu ulega przedtuzeniu o ten czas;

3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang 0so6b realizujgcych przedmiot umowy okreslonych w ztoZzonej ofercie w
odniesieniu do podwykonawcow oraz 0sOb odpowiedzialnych za prawidfowe wykonanie prac budowlano -
instalacyjnych objetych przedmiotem zamdwienia;

4) nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;

5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych moZzliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi
w trakcie realizacji prac, ktérych nie mozna byto wcze$niej przewidzie¢ - potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

6) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/ lub Wykonawcy;

7) zmian personelu Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-6w kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, Zze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

10) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

11) zmian sposobu realizacji zamoéwienia, gdy bedg wynika¢ ze zmian w obowigzujgcych przepisach prawa bgdz
wytycznych majgcych wptyw na realizacje umowy;

12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansujgcg przedmiot zamoéwienia - w takim przypadku zapfata za
wykonane prace nastgpi do dokonanej inwentaryzacji prac;

13) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu umowy, wydfuzenie czasu wykonania umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej
uniemoZzliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zaméwienia, o ktbrym mowa w art. 144 ust. 1
pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku istnieje mozliwo$¢ przesuniecia terminu wykonania etapu I, o okres
niezbedny do wykonania zamdwienia, przy zachowaniu terminu zakonczenia etapu Il

15) zmiany terminu realizacji zamdéwienia w przypadku wystgpienia niezaleznych od Stron umowy okoliczno$ci
wptywajgcych na wydtuzenie terminu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji organu umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu,

16) zmiany wynikajgce z ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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2. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

3. Zmiana postanowienn zawartej umowy moze nastgpic¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie,
pod rygorem niewaznosci.

4. Strona wystepujgca o istotng zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do Zgdania zmiany. Whiosek o zmiane postanowiern zawartej
umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie i odpowiednio uzasadniony.”

2. Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.

XVIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynnosci Zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajagcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy PZP. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci Zamawiajacego:
1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego;
4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz
wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lIzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

4. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy PZP albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

6. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamodwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  ogtoszenia
w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub  specyfikacji istotnych  warunkéw zamdwienia
na stronie internetowe;.
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7. Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwofanie
dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub
jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

8. Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi
Krajowej Izby Odwotawczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a jego kopie przesyta sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

9. Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygnigete na korzy$¢ jednej ze
stron.

10. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzieh ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Szczegotowe informacje nt. Srodkéw ochrony prawnej Wykonawcow reguluje dziat VI ustawy PZP.

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. W kwestiach, ktore nie zostaty uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie PZP, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z p6zn. zm.)

3. Zatgcznikami do niniejszej SIWZ sa:

1) formularz ofertowy — zatgcznik nr 1 do SIWZ

2) oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP — zatgcznik nr 2 do SIWZ

3) oSwiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej — zatgcznik nr 3 do SIWZ

4) wykaz rob6t budowlanych — zatgcznik nr 4 do SIWZ

5) wykaz oséb — zatgcznik nr 5 do SIWZ

6) wzor umowy — zatgcznik nr 6 do SIWZ

7) ,Opis przedmiotu zamoéwienia” — zatgcznik nr 7 do SIWZ

8) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr 8 do SIWZ

9) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR, przedmiary) — zatagcznik nr 9 do
SIWZ, w tym:

- projekt budowlany — Przebudowa Oddziatu Kardiologicznego i Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej oraz Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej ( architektura , instalacje elektryczne ,instalacje
sanitarne ) zatgcznik nr 9.1. do SIWZ
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- projekt technologii — Przebudowa Oddziatu Kardiologicznego i Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej - zatgcznik nr 9.2 do SIWZ

- projekty wykonawcze Przebudowa Oddziatl Kardiologicznego i Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej | etap — zatacznik nr 9.3 do SIWZ w tym :

- projekt wykonawczy architektura ,wnetrza i konstrukcja - zatgcznik nr.9.3.1 do SIWZ

- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - zatgcznik nr.9.3.2. do SIWZ

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych —zatgcznik nr.9.3.3. do SIWZ

- projekt instalacji gazéw medycznych -zatgcznik nr 9.3.4.do SIWZ

- projekty wykonawcze Przebudowa Oddziatlu Rehabilitacji Kardiologicznej etap Il — zalacznik nr 9.4. do
SIWZ w tym :

- projekt wykonawczy architektura ,wnetrza i konstrukcja - zatgcznik nr.9.4.1. do SIWZ

- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - zatgcznik nr.9.4.2. do SIWZ

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych —zatgcznik nr.9.4.3.. do SIWZ

- projekt instalacji gazéw medycznych -zatgcznik nr 9.4.4 do SIWZ

- projekt wykonawczy konstrukcja —zatacznik nr.9.5 do SIWZ

- STWIOR - zatacznik nr 9.6 do SIWZ

- STWIOR roboty budowlane i konstrukcyjne , roboty sanitarne | i |l etap - zatagcznik nr.9.6.1. do SIWZ

- STWIOR roboty gazy medyczne | etap — zatgcznik nr 9.6.2. do SIWZ

- STWIOR roboty gazy medyczne |l etap — zatgcznik nr 9.6.3 do SIWZ

- STWIOR roboty instalacji elektrycznych | etap —zatgcznik nr 9.6.4.. do SIWZ

- STWIOR roboty instalacji elektrycznych Il etap —zatgcznik nr 9.6.4.. do SIWZ

- przedmiary — zatgcznik nr 9.7 do SIWZ

- przedmiary robét architektura i konstrukcja i wnetrza | etap — zatgcznik nr 9.7.1. do SIWZ

- przedmiar robét architektura i konstrukcja i wnetrza Il etap — zatgcznik nr 9.7.2. do SIWZ

- przedmiar robét sanitarnych (wod-kan, co, ct ,wentylacja klimatyzacja ,gazy medyczne) i etap —zatgcznik nr
9.7.3do SIWZ

- przedmiar robét sanitarnych (wod-kan , co, ,wentylacja , gazy medyczne) Il etap —zatacznik nr 9.7.4 do SIWZ

- przedmiar robét przebudowa rozdzielni | etap— zatgcznik nr 9.7.5. do SIWZ

- przedmiar robot instalacje elektryczne | etap — zatgcznik nr 9.7.6 do SIWZ

- przedmiar robét instalacje elektryczne Il etap — zatgcznik nr 9.7.7 do SIWZ

- Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego obejmujgca zakres prac V pietra - zatgcznik nr 9.8 do SIWZ

- Dokumentacja podziatu technicznego obiektu na strefy pozarowe obejmujaca zakres prac V pietra - zatgcznik
nr 9.9 do SIWZ

10) decyzja pozwolenia na budowe nr 106/2017 z dnia 23.05.2017 roku — zatgcznik nr 10 do SIWZ
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ZATWIERDZAM SIWZ Z ZAL ACZNIKAMI

podpisat

Dyrektor

Szpitala Wojewédzkiego im. Kardynafa Stefana Wyszynskiego w tomzy
mgr inz. Roman NojszewsKi
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:
Nazwa Wykonawcy / Wykonawcow w przypadku oferty wspolnej:

Adres poczty elektronicznej Wykonawcy, na ktéry Zamawiajgcy ma przestac¢ korespondencije:

Osoba do kontaktow (imie i NAZWISKO) & ......eiiiiiiiiieie et
FORMULARZ OFERTOWY

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
Al. Pitsudskiego 11
18 - 404 Lomza

1. Nawigzujgc do ogtoszenia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowg Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-
0009/17 pn: ,Przebudowa Oddziafu Kardiologicznego 2z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Oddziatlu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej

do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu Wojewdédzkim w tomzy”, znak

sprawy ZT-SZP-226/01/19/2018, skltadamy oferte za cene ryczattowg brutto ..........cccccveeviiennnne zt (stownie
ZIOLYCRN: ) oraz oferujemy okres gwarancji na roboty
budowlano - instalacyjne wynoszacy ...........cccceeeee miesiecy od daty pozytywnego protokolu odbioru

koncowego calosci_przedmiotu zaméwienia (minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty

pozytywnego protokotu odbioru koricowego catosci przedmiotu zamoéwienia — Wykonawca moze zaoferowac

okres gwarancji _wynoszacy. 36 miesiecy lub 42 miesigce lub 48 miesiecy Ilub 54 miesigce

lub 60 miesiecy).

2. Cena ryczattowa okreslona w pkt 1 obejmuje:

L.p | Zakres robot Wartos¢ Podatek Wartos¢ | Wartos¢
netto (z}) VAT (%) podatku | brutto (z})
VAT (z1)
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1. Przebudowa Oddziatu Kardiologicznego
z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej (I etap na podstawie
dokumentacji projektowej), w tym :

1.1 Roboty budowlano-konstrukcyjne
(architektura, wnetrza i konstrukcja)

1.2. | Roboty instalacyjne elektryczne,

1.3. | Roboty instalacyjne sanitarne

1.4. | Roboty gazy medyczne

1.5. | Przebudowa rozdzielni gtéwnej

2. Przebudowa Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej (Il etap na podstawie
dokumentacji projektowej), w tym

2.1 | Roboty budowlano- konstrukcyjne
(architektura ,wnetrza i konstrukcja)

2.2 Roboty instalacyjne elektryczne

2.3. | Roboty instalacyjne sanitarne

2.4. | Roboty gazy medyczne

Razem (z}) XXXXX

UWAGA :
Cena ryczaftowa okreslona na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na dwa etapy.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy nastepujgce terminy gwarancji:

Oferowany okres

. L . Wymagany okres | gwarancji — nalezy
Lp. Przedmiot zaméwienia objety gwarancja gwarangji podaé w miesiacach
1 Stolarka drzwiowa i okienna min. 60 miesiecy
2 Woyktadzina podtogowa min. 96 miesiecy
3 Osprzet elektryczny min. 36 miesiecy

(lampy, przetaczniki, wigczniki )

4 Centrala wentylacyjna, klimatyzatory min. 36 miesiecy
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5 Oktadzina $cienna z wykfadziny min. 36 miesiecy

7 Transformatory separacyjne i aparatura kontrolna IT min. 36 miesiecy

8 System przywotawczy min. 36 miesiecy

9 Pozostate materiaty uzyte do przeprowadzenia rob6t | min. 36 miesiecy
budowlano — instalacyjnych

4. Oswiadczenia Wykonawcy:

1. ZapoznaliSmy sie z dokumentami dotyczgcymi niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w szczegolnosci z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, uzyskaliSmy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty
i wlasciwego wykonania zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy warunki okre$lone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz zatgcznikach do SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich
zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania w czasie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zgodnie z zatgczonym
do SIWZ wzorem umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

2. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia zrealizujemy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, tj.:

od daty zawarcia umowy do dnia 15 lutego 2019 r., w tym:

- | Etap — obejmujacy wykonanie robo6t budowlano-instalacyjnych — od daty zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego do dnia 15 stycznia 2019 roku, potwierdzone pozytywnym
protokotem odbioru koncowego robét,

- Il Etap koncowy - obejmujacy uzyskanie przez Zamawianego pozytywnych decyzji wtasciwych
organoéw dopuszczajacych do uzytkowania obiektu objetego decyzja pozwolenia na budowe,
od dnia odbioru roboét do dnia 15 lutego 2019 r., potwierdzone pozytywnym protokotem odbioru
koncowego catosci przedmiotu zamoéwienia

3. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia
i realizacji przysztego $wiadczenia umownego. W ofercie nie zostala zastosowana cena dumpingowa
i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP i art. 5-17 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (fj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

5. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie stanowigcej 10 % ceny brutto oferty.

*Oswiadczamy, ze przedmiot zaméwienia zrealizujemy sami.
*Oswiadczamy, ze polegamy na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy PZP w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
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w nastepujgcym zakresie:
(Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizaciji
zamowienia nalezy przedstawi¢ w oryginale)
8. *Oswiadczamy, ze nastepujgce podmioty, na zdolnos$ciach ktorych polegamy na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy PZP bed3 realizowaty jako podwykonawcy nastepujace roboty budowlane lub ustugi,

do ktdrych te zdolnosci sg wymagane:

Lp. Zakres roboét budowlanych lub [Firmy (nazwa) podwykonawcy (podmiotu, na zdolnosciach
ustug ktérego polega Wykonawca)
1.
2.
3.

9. *Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy z udziatem podwykonawcy niebedgcego
podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polegamy na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp
i wskazujemy czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierzamy powierzy¢é podwykonawcom
i podajemy firmy podwykonawcéw

(tabele nalezy wypetnic, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom czesci zamowienia)

Lp. Czesci zamoéwienia, ktérych Firmy (nazwa) podwykonawcy
wykonanie Wykonawca zamierza

powierzy¢ podwykonawcy
(dotyczy podwykonawcow, ktérzy sg znani Wykonawcy na
dzien zlozenia oferty)

9. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na termin ptatnosci: do 60 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury VAT i akceptujemy warunki ptatnosci okreslone w wzorze umowy stanowigcym zatgcznik
nr 6 do SIWZ.

10. Oswiadczamy, zZe niniejsza oferta:

a)* nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji ;
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zawiera na stronach od ... do.....coeenne informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa

W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji .

11. Oswiadczamy, ze przedmiot zamoéwienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.

12. Wadium w kwocie ................... zt zostatlo wniesione dnia .................... 2018 . w formie

(wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium

w pienigdzu przyjmuje sie termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiajgcego).

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na konto bankowe Wykonawcy:

13. Oswiadczamy, Zze wybor oferty prowadzi*/ nie prowadzi*! do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego :

a) *nazwa towaru lub robot, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku

b)* wartos¢ towaru lub robdt bez kwoty podatku VAT:.........cooociiiiieeiiieee

14. Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiem Zamawiajgcego okreslonym

w Rozdziale 11l ust. 14 SIWZ dotyczgcym zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcow na podstawie umowy

o prace os6b wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robé6t budowlano —

instalacyjnych.

15*. Oswiadczamy, ze Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym lub $rednim przedsigbiorstwem

zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgcym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz
matych i Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)
16* Oswiadczamy, ze Wykonawca nie jest mikroprzedsigbiorstwem bgdz matym lub Srednim przedsigbiorstwem

zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgcym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz
matych i Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

Mikroprzedsiebiorstwo — przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EURO

Mate przedsiebiorstwo — przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obroét lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EURO

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorcami i
ktore zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 43 milionéw EURO
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Sktadamy oferte na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

Integralng cze$c¢ oferty stanowia:

podpis osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*

niepotrzebne skresli¢

' gdy wybdr oferty prowadzi do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany

jest do wypetnienia pkt 13 lit.a i lit. b.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia sktadane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa PZP

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

W zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowg Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-
0009/17 pn: ,Przebudowa Oddziafu Kardiologicznego 2z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Oddziatlu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej
do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu Wojewoédzkim w tomzy”, znak
sprawy ZT-SZP-226/01/19/2018,

oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w Rozdziale
V Warunki udziatu w postepowaniu Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz pkt Ill.1) ogtoszenia o

zamowieniu.

....................... (miejscowosc), dnia .................... .

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Rozdziale V Warunki udziatu w postepowaniu Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz pkt Ill.1) ogtoszenia o zamodwieniu, polegam na zasobach nastgpujgcego/ych podmiotu/ow:
........................................................................................................................... , W hastepujgcym
ZAKI B S . ..ttt

(wskazac¢ podmiot i okre$li¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosc), dnia ............c....... T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostalty przedstawione z petng $Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc), dnia ............co.....l T

(podpis)
Il. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

W zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych zwigzanych
z przebudowa Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-
0009/17 pn: ,Przebudowa Oddziafu Kardiologicznego 2z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Oddziatlu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej

do oddziatéw i poradni leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”, znak
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sprawy ZT-SZP-226/01/19/2018,
oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy PZP

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy PZP (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia spo$réd wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjgtem nastepujgce  $rodki  naprawcze:

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/lych  podmiotu/téw, na ktdrego/ych  zasoby
powotuje sie W NiNiejSzym POSIEPOWENIU, 1o . ..o.inii e (poda¢ peing
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzg podstawy

wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowo$c), dnia ...................... I.
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(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, bedgcego/ych podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostalty przedstawione z petng $Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T

(podpis)
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm),
zwanej dalej ustawg PZP, oraz w zwigzku ze zlozeniem oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robo6t budowlano-
instalacyjnych zwigzanych z przebudowg Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej oraz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu
WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: ,Przebudowa Oddziafu Kardiologicznego z Pododdziatem
Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury
medycznej do oddziatdw i poradni leczacych choroby ukiadu krazenia w Szpitalu Wojewdodzkim
w tomzy”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/19/2018, w imieniu :

(nazwa i adres Wykonawcy)
oswiadczam, ze:
1. nie naleze do grupy kapitaflowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz .U. z 2015 r. poz. 184,
1618 1634), *
2. naleze do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz .U. z 2015 r. poz. 184, 1618i 1634),*

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skresli¢

UWAGA!

1) Wykonawca sktada oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej w_terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informac;ji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, o$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej skilada kazdy
z Wykonawcoéw.
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nazwa i adres Wykonawcy

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowa Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddzialu Rehabilitacji
Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: ,,Przebudowa
Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatéw i poradni leczagcych choroby uktadu
krazenia w Szpitalu Wojewddzkim w tomzy”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/19/2018, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonych

Podlaskie I

Unia Europejska S,

Europejski Fundusz %

Rozwoju Regionalnego KW

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

w SIWZ wykazujemy nastepujgce roboty budowlane:

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Lp. | Rodzajrobot
budowlanych

Wartos$¢ robét
budowlanych
brutto (zt)

Data wykonania
robot budowlanych

Miejsce
wykonania
robét
budowlanych

Podmiot , na
rzecz ktérego
roboty budowlane
zostaly wykonane

Nalezy zalgczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci

czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ
nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ 0SOB

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielnie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowa Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddzialu Rehabilitacji
Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: ,,Przebudowa
Oddziatu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji
Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatéw i poradni leczagcych choroby uktadu
krazenia w Szpitalu Wojewdédzkim w tomzy”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/19/2018, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolno$ci technicznej lub zawodowej okreslonych
w SIWZ wykazujemy nizej wymienione osoby skierowane do realizacji zamdéwienia oraz oswiadczamy, ze osoby
te posiadajg wymagane uprawnienia niezbedne do realizacji zaméwienia.

Lp. (Imiginazwisko [Podstawa do Zakres Kwalifikacje [Doswiadczenie \Wyksztatcenie Uprawnienia
dysponowania tymi wykonywanych zawodowe
osobami * czynnosci

1

2

3

* umowa o prace, umowa — zlecenie, inne (wpisac jakie)

(miejscowosc)

podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

str. 46
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018

Projekt jest wspoftfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spofeczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze ;.rt::-"“'-__@-_ Unia Europejska R
EUI‘OpE]SkIe {‘.r..,m'_‘? ] Europejski Fundusz x X
Program Regionalny Pod\asme'l? ¥ -‘l Rozwoju Regionalnego RokW

Zatgcznik nr 6 do SIWZ - Wzér umowy

UMOWA
Nr........... | ZT-SZP-226/01/ 19 /2018

zawartawdniu ............ 2018 r. w Lomzy,

pomiedzy:

Szpitalem Wojewodzkim im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, Al. Pitsudskiego 11,
18 - 404 tomza, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w  Biatymstoku, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024,

reprezentowanym przez:

Romana Eugeniusza Nojszewskiego - Dyrektora

zwanym dalej ,Zamawiajgcym” (odpis KRS stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy)

a

................................ ZSiedzibg W ...

F Lo =T , KRS , kapitat zaktadowy ................. ,
NIP o, L REGON ...

zwanym dalej ,,Wykonawca” (dokument stanowigcy umocowanie do zawarcia Umowy stanowi zatgcznik nr 10

do Umowy)

Umowa zawarta jest w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn.
zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp” - na wykonanie robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowa
Oddzialu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziatu
Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17
pn: ,Przebudowa Oddziatu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziatéw i poradni
leczacych choroby ukfadu krazenia w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”

Projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci publicznej

Dziatanie 8.4. Infrastruktura spoteczna
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Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Znak sprawy ZT-SZP-226/01/19/2018

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robét budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowa

Oddziatu Kardiologicznego z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziatu Rehabilitacji

Kardiologicznej Szpitala Wojewédzkiego im. Kardynafa Stefana Wyszyriskiego w tomzy, Al. Pitsudskiego

11, 18-404 tomza.

2. Przedmiot zamoéwienia jest realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowe nr 106/2017 z dnia

23.05.2017 roku.

3. Zakres robot budowlano — instalacyjnych obejmuje: Roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ oraz
zatgcznikach do SIWZ.

4. Przedmiot umowy bedzie zrealizowany przez Wykonawce w 1 (jednym) etapie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Opisem Przedmiotu Zamoéwienia roboty,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca wykona rowniez projekty wykonawcze w zakresie
uszczegobtowienia o zaakceptowane przez Zamawiajgcego w Kartach Materiatowych urzgdzenia i materiaty.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;.

6. Roboty budowlano-instalacyjne Wykonawca wykona zgodnie z nastepujacymi dokumentami:

1) Opisem przedmiotu zaméwienia,

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;

4) harmonogramem rzeczowo — finansowym robot sporzgdzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego;

5) warunkami wynikajgcymi z przepiséw Prawa budowlanego i innych norm prawnych zwigzanych z
przedmiotem umowy, ujetych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zwanej dalej SIWZ;

6) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie materialy i urzadzenia, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu
zamowienia bedg odpowiadaé jakoscig, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w Prawie budowlanym oraz bedg odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu
zamoéwienia muszg by¢ fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2018). Materiaty i urzadzenia zostang
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlano-instalacyjne, ktére
nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robodt (przedmiar robot nalezy traktowac jako element
pomocniczy do sporzadzenia oferty), a sg konieczne do realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg
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Podlaskie I

projektowg.

8. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do robé6t budowlano-

instalacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona je, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Roboty zamienne sg rozumiane jako roboty, ktére byly objete przedmiotem umowy, ale strony umowy w
trakcie realizacji rob6t uzgodnity ich wykonanie w inny sposdb, np. przy zastosowaniu innej technologii lub
przy uwzglednieniu innych parametrow, zapewniajgc jednoczesnie realizacje przedmiotu zamoéwienia,
okreslonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
Wykonane roboty zamienne nie mogg pogorszy¢ parametréw jakosciowych i uzytkowych wykonywanych
prac.

9. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie ma i nie bedzie mie¢ do niegj
zadnych zastrzezen na etapie realizacji umowy oraz ze miat mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej terenu
robét i jego otoczenia w sposdb zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robot niezbednych do wykonania
Umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, Zze posiada wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia i posiadajgcymi wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
umowy z nalezytg starannoscia.

11. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz. 1570 z pézn. zm.),
b) STWIORB,
¢) dokumentacji projektowej,
d) opisie przedmiotu zamdwienia;
2) by¢ nowe (rok produkcji min. 2018) oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci;
3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania;
4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét;
6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu, szacowane;j
zywotnosci, kosztow eksploataciji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub naprawy;
7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich.
12. Roboty zamienne bedg mogly by¢ wykonane przez Wykonawce po uzyskaniu przez Zamawiajgcego zgody

instytucji finansujgce;.
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§2
TERMINY

1. Rozpoczecie wykonania robét budowlanych nastgpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy
Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje
projektowa, STWIORB i dziennik budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbedny dla realizacji przedmiotu umowy w terminie do 7
dni roboczych od daty zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy etapu prac nastgpi na podstawie
sporzadzonego i podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu
przekazania terenu robét.

3. W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania terenu budowy niezbgednego do realizacji
| etapu robét, Wykonawca:

1) przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2) uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje zaplecza robdt;

3) przedstawi Zamawiajgcemu projekty uméw o podwykonawstwo, a po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
ztozy umowy o podwykonawstwo — w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia;

4) przygotuje dokumenty celem zgtoszenia rozpoczecia robot do PINB w Lomzy.

4. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony
z Zamawiajgcym.

5. Termin realizacji zamoéwienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15 lutego 2019 r., w tym:

1) | Etap — obejmujacy wykonanie robét budowlano-instalacyjnych — od daty zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego do dnia 15 stycznia 2019 roku, potwierdzone pozytywnym
protokotem odbioru koncowego robét,
2) Il Etap koncowy - obejmujacy uzyskanie przez Zamawianego pozytywnych decyzji
wilasciwych organoéw dopuszczajgcych do uzytkowania obiektu objetego decyzja pozwolenia na
budowe, od dnia odbioru robét do dnia 15 lutego 2019 r., potwierdzone pozytywnym protokotem
odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia
6. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi oraz w terminie gwarancji okreslonym w
zalgczniku do umowy: Wytyczne gwarancyjne dotyczace realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg

Wykonawcy, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy deklaruje wspodidziatanie z Wykonawcg w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy dokona,
wymaganych przez wiasciwe przepisy, czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét

w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
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2. W dniu przekazania placu budowy, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz

dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowa stanowi

wlasnosé Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem.

3. Zamawiajgcy dokona zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy, w tym usuniecia jej wad wskazanych przez Wykonawce jesli obiektywnie uniemozliwia¢ bedag
wykonanie przedmiotu umowy. Zmiany te nie wydtuzajg terminu wykonania catego zadania.

4. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej

oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

5. Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodno$ciag realizacji rob6t z dokumentacja projektowg o planowanym terminie
rozpoczecia robot.

6. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

l. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

Il. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy/etapu robdét;

Il. przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy/etapu

robot;

V. przekazania Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej;

V. nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze prac;

VI. zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie; ustalenie miejsca

przeznaczonego na zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemystowe nastgpi
W porozumieniu z Zamawiajgcym;

VII. wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody i kanalizaciji
oraz energii elektrycznej przez Wykonawce nastgpi na podstawie ryczattu. Za pobdér wody i odprowadzenie
Sciekéw oraz za pobdr energii elektrycznej przez Wykonawce ustala sie ryczailt w wysokosci 750 zt brutto za
kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy. Rozliczenie kwoty ryczattowej nastgpi poprzez wystawienie Wykonawcy
faktury przez Zamawiajacego raz w miesigcu z terminem pfatnosci do 14 dni od daty otrzymania faktury;

VIII. wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowanie odzyskanych materiatéw i urzgdzen;

IX. udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy;

X. wyznaczanie terminu odbioru robadt;

XI. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umow
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§4
ZASADY WSPOLPRACY

1. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

2. Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie prac oraz wspotuzytkowat teren prac z Zamawiajgcym, jego
przedstawicielami, oraz uprawnionymi podmiotami trzecimi.

3. Prace zwigzane z przedmiotem umowy bedg zorganizowane i prowadzone w taki sposéb, aby nie zaktécac
normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hatas, wibracje, utrudnione wejscie lub wjazd na posesje).
Bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ teren placu prac w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom postronnym.
Nalezy zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikdéw, interesantéw i 0séb trzecich oraz state funkcjonowanie
wejscia do budynku i wjazdu na wewnetrzny plac nieruchomosci Szpitala. W przypadku niezastosowania sie do
powyzszego, Zamawiajgcego wstrzyma roboty do czasu zastosowania sie do tych wymagan. W takim przypadku
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani tez
uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niedotrzymania terminu wykonania prac.

4. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowacé teren prac i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbidr prac w stanie nie gorszym niz przed przystgpieniem do prac.

5. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji przedmiotu umowy.

§5

NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym inspektorzy nadzoru sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
2. Narady koordynacyjne powinny si¢ odbywac z czestotliwo$cig minimum jeden raz w tygodniu. Zamawiajgcy
sprawuje nadzor nad czestotliwoscig narad koordynacyjnych.
3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robét budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
4. Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
5. Whnioskujacy o zorganizowanie narady koordynacyjnej powiadamia pozostatych jej uczestnikéw o terminie i
miejscu narady (na terenie obiekitu Zamawiajgcego). Inspektor nadzoru prowadzi jg i protokotuje. Oryginat

protokotu pozostaje u Zamawiajgcego, a kopie protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z umowa, ofertg
i dokumentacjg projektowa, STWIORB, poleceniami Inspektoréow nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
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zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody organizacji pracy, dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0so6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosc
zastosowanych do robét materiatéw i urzgdzen.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) przygotowania i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,

b) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ztozong oferta,

¢) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

d) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego
informac;ji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym 2z =zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

f) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWiORB,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

h) ochrony mienia przed dziataniem o0so6b trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

i) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

j) terminowego usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

k) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

I) stosowania sie do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych  wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

t) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajgcych  niezbedne  uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, ktdrych
kwalifikacje bedg zapewnialy nalezytg jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,

m) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,
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n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do
udziatu w realizacji umowy oraz przedktadanie Zamawiajgcemu fgcznie z fakturami potwierdzenia dokonania
ptatnosci na rzecz podwykonawcow w formie os$wiadczenia podwykonawcéw lub potwierdzenia przelewu
bankowego wynagrodzenia podwykonawcy,
0) sporzadzenia na zadanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,
p) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach + wersja na nosniku
elektronicznym w formacie edytowalnym .doc, .dwg, .pdf.
q) przeszkolenia minimum 5 pracownikéw/oso6b obstugi wskazanych przez Zamawiajgcego,
r) opracowania instrukcji uzytkowania zainstalowanych urzgdzen,
s) przeprowadzania przegladdw i napraw urzgdzen w okresie gwarancji - na koszt Wykonawcy, co oznacza
w szczegolnosci, ze materialy i czesci zamienne zastosowane do napraw, przegladéw stanu technicznego,
regulacji wraz z praca i dojazdem zespotu serwisowego w okresie gwarancyjnym — bedg realizowane na koszt
Wykonawcy. Niezaleznie od tego, czy czesci zamienne i materiaty wymienione podczas napraw, przeglgdow
i regulacji podlegaty tej wymianie na podstawie wymagan okreslonych w dokumentacji urzadzenia DTR,
czy z powodu jego awarii Wykonawca ponosi koszty ich wymiany.
t) wyposazenia oséb wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie obiektu
Zamawiajgcego, w odziez roboczg identyfikujgca Wykonawce lub podwykonawce,
u) Wykonawca przed wbudowaniem materiatu lub urzgdzenia przedstawi do zatwierdzenia karte materiatowg
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru (w czasie umozliwiajgcym zabudowe danego urzgdzenia/materiatéw
w terminie umownym).
6. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane bedg prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla osob przebywajgcych w obiekcie, zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Sposob prowadzenia
prac nie moze znaczgco wptywac¢ na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposéb gwarantujgcy mozliwos¢ biezacej eksploatacii
catego obiektu. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegdlnych mediow
dla czesci Szpitala niebedgcej przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych, czesciowych,
3) dokumentacje powykonawczg, dokumentacje projektowa,
4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.
8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
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1) projektu organizacji prac;

2)  harmonogramu rzeczowo — finansowego robot;

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4)  wykonanej dokumentacji powykonawczej.
9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca bedzie peit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.
10. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP w osobie ..........cc.ccvvviiiiiiiiiiiiiinnnnn, , ktory bedzie
wspotpracowat z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiajgcego.
11. Wykonawca w petni odpowiada za bezpieczehnstwo i higiene pracy w miejscu realizacji robo6t oraz za
zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.
12. Wykonawca powinien posiada¢ wykaz pracownikéw realizujgcych umowe oraz oswiadczenie, iz odbyli oni
obowigzkowe szkolenie BHP oraz posiadajg aktualne zaswiadczenia lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku, a takze posiadajg inne niezbedne uprawnienia do
wykonywania zadan na stanowisku pracy. Wykonawca obowiazek ten przeniesie na wszystkich podwykonawcéw
zwigzanych z realizacjg umowy Wykonawcy.
13. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowal sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy, nosnosci wind oraz
stropdéw. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z uszkodzeniami w
zwigzku z nieprzestrzeganiem obowigzujgcych w tym zakresie zasad.
14. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu na teren budowy oraz inne zniszczenia dokonane przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre
ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg umowy.
15. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
16. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych odbiorom etapdw robot.
17. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.
18. Wykonawca zobowigzuje sie do trwatego wydzielenia obszaru realizowanych robét/etapéw od pomieszczen
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego.
19. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
20. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zagospodarowania terenu nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w
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odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osoéb;

2) podjecie niezbednych s$rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) obowigzek transportu gruzu i materiatéw, w tym koszty przewidzianych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych zwigzanych z transportem gruzu i materiatbw z/do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na transport materiatdbw jak i pracownikdéw windami
szpitalnymi; do dyspozycji Wykonawcy beda zewnetrzne klatki schodowe znajdujgce si¢ na obu etapach
prac.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

22. Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktocaé w

sposob nieuzasadniony ruchu pacjentéw, pracy Oddziatéw Szpitala oraz ruchu na drogach.

23. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od skierowania pytan/wnioskéw przez

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli.

24. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robot 7 dni w tygodniu. Podczas wykonywania robot bedag

Scidle przestrzegane regulacje wewnetrzne Zamawiajgcego oraz przepisy prawa odnoszgce sie do obowigzku

przestrzegania ciszy nocnej. Roboty ,gto$ne” Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wylgcznie w godzinach

8:00 - 20:00.

25. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatéw i prac okreslonymi w odrebnych przepisach oraz w STWiORB.

26. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia okreslonych materiatow z terenu rob6t w wyznaczonym terminie lub,
b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

27. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen Zamawiajgcego wskazanych w ustepie 26, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ powyzsze czynnosci podmiotowi trzeciemu i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy.

28. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy ustali, ze jako$¢ materiatow i stosowane metody przy
ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do
robdt dopiero woéwczas, gdy udowodni Zamawiajgcemu, ze ich jako$é odpowiada wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami
obcigzajg Wykonawce.
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29. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Zamawiajgcy moze polecic¢
Wykonawcy na koszt Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie materiatami
zaakceptowanymi.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen

wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z terenem robot w zakresie, w jakim

Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody, w tym takZze w zakresie skierowanym do Zamawiajgcego.

3.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i

materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego roboét, z wytgczeniem wykonanych robot

odebranych przyjetych przez Zamawiajgcego.

4.Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest

zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robot i materiatdw z wymaganiami

STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed niekorzystnym dziataniem warunkow

atmosferycznych oraz wéd gruntowych, a takze ingerencjg osoéb trzecich.

§8
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
1. Wykonawca przedtozy do umowy uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy,

zwany dalej ,harmonogramem”. Harmonogram stanowi zatgcznik do umowy. Harmonogram powinien zawieraé

minimum nastgpujgcy zakres danych i informacji: zakres wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz

powinien uwzglednia¢ szacowany postep prac roztozony proporcjonalnie na caty okres trwania realizacji umowy

w sprawie zaméwienia publicznego.

Rodzaje robét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie

harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem

daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegolnych robot Wykonawca uwzgledni okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
wykonanie umowy w terminie okreslonym w postanowieniach § 2 ust. 5 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej
harmonogramem. Kazda aktualizacjia harmonogramu wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.  Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersiji
elektronicznej, w ukladzie uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru).
Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej, zawierajgcej
wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji rob6t budowlanych.
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Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wstrzymuje wykonania prac.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego na
terenie budowy.
Harmonogram bedzie uwzgledniat co najmniej zakres wykonywanych prac, terminy, kwote przerobu oraz
szacowany postep prac roztozony proporcjonalnie na caty okres realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do harmonogramu w przypadku zmiany
warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia
terminéw realizacji poszczegdlnych rodzajow robdt, o ile nie wplynie to na termin zakonczenia realizaciji
umowy. Aktualizacja harmonogramu podlega akceptacji przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakohczenia robdt, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w
sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi
do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Jezeli Inspektor nadzoru zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, uzasadnione

odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w

szczegolnosci dotyczagce jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich

otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru oraz

postanowienia umowy.

Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

Inspektor nadzoru moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt budowlanych zgodnie

z kompetencjami wynikajgcymi z przepisow powszechnie obowigzujgcych, a nadto na podstawie umowy w

przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0oséb znajdujgcych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
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Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w
harmonogramie. W przypadku braku porozumienia nowe terminy wyznaczy Zamawiajacy;

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

15. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw etapoéw prac nie uprawnia

Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robo6t budowlanych.

§9
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Strony zobowigzujg sie przystepowac w terminach okreslonych umowg do odbioréw:

1) robot zanikajgcych;

2) robot ulegajacych zakryciu;

3) robot budowlano - instalacyjnych;

4) koncowedo;

5) gwarancyjnych.
2. Odbiory wymienione w ust. 1 dokonywane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
3. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci odbioru.
4. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
5. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbiér prac zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce.
6. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci odbioru prac zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania prac, a nastepnie na
wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
7. Podstawa do odbioru robdt budowlano-instalacyjnych bedzie wykonanie przez Wykonawce catosci wszystkich
robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich

odbioru Zamawiajgcemu.
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8. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét budowlano-instalacyjnych Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy, w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

9. W celu dokonania odbioru robot budowlano-instalacyjnych Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: Dziennik
budowy, zadwiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych, Swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku robét oraz dokumenty gwarancyjne w odniesieniu do urzgdzen wmontowanych, a takze wyniki probek
wody pod katem bakteriologicznym — niezbedne i umozliwiajgce uzytkowanie pomieszczen objetych robotami
budowlano-instalacyjnymi.

10. O terminie odbioru robdét budowlano-instalacyjnych Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

11. Za date zakonczenia prac przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru potwierdzong przez Inspektora nadzoru
12. Komisja powotana przez Zamawiajgcego, sporzgdza protokoét odbioru robét budowlano-instalacyjnych.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét budowlano-instalacyjnych zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu robdt, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbidr robot budowlano-instalacyjnych, wyznaczajagc Wykonawcy
termin okreslony w § 16 do wykonania prac, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonania czynnosci odbioru robot
budowlano-instalacyjnych.

14. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez Wykonawce zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy, badz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

15. Za dzien dokonania odbioru robot budowlano-instalacyjnych, uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru robét budowlano-instalacyjnych bedacych
przedmiotem zamowienia.

16. Przystgpienie do odbioru robét budowlano-instalacyjnych nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od zgtoszenia zakonczenia robo6t. Komisja odbiorowa zakonczy prace w terminie do 10 dni
roboczych.

17. Komisja sporzgdza protokét odbioru koncowego catosci przedmiotu zamdwienia, po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych pozwolen i dopuszczenia do uzytkowania pomieszczen objetych robotami
budowlanymi.

18. W pozytywnym protokole odbioru koncowego catosci przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy potwierdzi
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

19. Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych do tego
przedstawicieli Stron umowy, protokotu odbioru korncowego catosci przedmiotu zamowienia.

20. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie rekojmi za wady fizyczne i w okresie gwaranciji jakosci.
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21. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3g komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w razie nie stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy odbiory realizowane bedg
przez pozostatych cztonkéw komisji.
21. Odbiory gwarancyjne, polegajg na ocenie prac zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
22. Odbiory gwarancyjne zostang dokonane w ciggu 30 dni przed uptywem:

1) okresu rekojmi za wady fizyczne;

2) okresu gwarancji jakosci.
23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w wymaganym terminie, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych prac innemu
Wykonawcy (innemu podmiotowi)
24. Kosztem usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a kosztami usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci obcigzy Wykonawce.
25. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji.

§ 10
POTENCJAL | PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami ponizszy personel:

1) kierownik budowy w o0sobie................coeevneiininn. , kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeh, nr uprawnien
2) kierownik robot sanitarnych w 0SObi€.........ccccoviiiiiiiiiiieiiininn.. , posiadajgcy uprawnienia

budowlane w zakresie sieci , instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen, nr uprawnien................. ;

3) kierownik robot elektrycznych w osobie .................coeeeiieiinn... , osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych elektroenergetycznych bez
ograniczen, nr uprawnien.................

2. Wykonawca zobowigzuje sie zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy nalezyte i
terminowe wykonanie prac w tym osobely posiadajgca/e doswiadczenie w instalowaniu przewidzianych w
projekcie technicznym urzadzen elektroenergetycznych minimum dwdch pracownikéw posiadajacych
$wiadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniajgce do eksploatacji i dozoru okreslonych urzgdzen, instalacji i sieci
energetycznych Ei D do 1 kV.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w celu wykonania niniejszej umowy zastosowaé odpowiednig ilo$¢ sprzetu do
wykonania prac, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz harmonogramem robot.
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Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace - w rozumieniu ustawy Kodeks pracy - oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robé6t budowlano - instalacyjnych, wykonujacych takie czynnosci jak:
roboty wyburzeniowe, rozbiorkowe, murarskie, wykonczeniowe, roboty w zakresie instalacji
elektrycznych i sanitarnych - przez caty okres realizacji niniejszej umowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4 powyzej. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 1 umowy.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajagcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢é zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 4.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych

przez Wykonawce w ztozonym w ofercie ,Wykazie osob”, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora

nadzoru wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej

rébwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 10

nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji

umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu

poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy

wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i

nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 10, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zmiana ,Wykazu

0s06b” stanowi zmiane umowy zgodnie z § 20 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z

zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

1) wykazuje razgcy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlno$ci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 14, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe

na zastepstwo.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw (jezeli dotyczy):
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1) jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie postanowien niniejszej umowy i za
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

2) Wykonawcy wchodzgcy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, f{gcznie z okresem gwarancji i rekojmi
za wady;

3) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspadlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Umowa regulujgca wspétprace podmiotéw wchodzacych w
sktad Konsorcjum, stanowi zatgcznik do niniejszej umowy;

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w skiad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach, niezbednych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego;

5) w przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub cze$ci robdt wynikajgcych z umowy od

wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§11
PODWYKONAWCY (jezeli dotyczy)

Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom powierzy realizacje zaméwienia w czesci:

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu podwykonawcéow, ktérym
powierzy okreslony zakres prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany dotyczace
»Wykazu podwykonawcow” (zalgcznik nr 6 do umowy) oraz zakresu wykonywanych przez nich robot
wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie przez Wykonawce robot budowlanych podwykonawcom w trakcie realizacji przedmiotu
umowy bedzie mogto nastgpi¢ wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W projekcie umowy
o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje,
Wykonawca okresla zakres rob6t wykonywanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw oraz

wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot.
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Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust 4, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach, gdy:

1) niespetione zostang wymagania okreslone w SIWZ;

2) termin zapfaty wynagrodzenia pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszy podwykonawcyg jest
dtuzszy niz 30 dni,

3) termin realizacji umowy podwykonawczej jest dtuzszy niz termin realizacji niniejszej umowy,

4) nie przewidziano rozwigzania umowy o podwykonawstwom, w wypadku rozwigzania niniejszej umowy,

5) nie przewidziano przeniesienia praw autorskich z podwykonawcy na Wykonawce w sposob dostatecznie
zabezpieczajgcy Zamawiajgcego jako koricowego odbiorce tych praw,

Niezgtoszenie ~w  formie pisemnej  zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 4 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa pkt 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana przez
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Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

W przypadku istnienia robot wykonywanych przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajgcemu faktury (czesciowej lub koncowej) na
zrealizowane roboty, dotgczyé dowdd zaptaty za wykonany przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zakres robét, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce lub oswiadczenie podwykonawcy
ztozone w formie pisemnej wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 8 do umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 16. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 16, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcow jak za swoje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane
wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére zostang wykonane przez podwykonawcow.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania
wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy i obowigzkéw ujetych w
niniejszej umowy.

Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robd6t. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

§12
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej

przez osoby przebywajgce na terenie budowy i prowadzonych prac.

2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
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zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pdézn. zm.) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

§13
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji zaméwienia i obowigzywania niniejszej
umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote minimum 1.000.000,00 zt (jeden milion ztotych).

2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie optaconej umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

3. Wykonawca zobowiagzuje sie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania umowy (polisy)
ubezpieczeniowej zlozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie kolejnej umowy
(polisy) ubezpieczenia, zapewniajgc ciggtos¢ ubezpieczenia. W razie nie dochowania przedmiotowego

obowigzku — Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§14

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
1. Niezwtocznie po przejeciu terenu prac, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
i zagospodarowania terenu prac, a w razie potrzeby terenoéw przylegtych do terenu prac.
2. Do obowigzkow Wykonawcy w powyzszym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa o0sO6b przebywajgcych na terenie prac oraz utrzymanie terenu prac
w odpowiednim stanie i porzadku,
b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren prac przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie nalezytej ochrony terenu prac od dnia przejecia terenu prac do terminu zakonczenia prac
d) wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podtgczenia i dostaw medidw,
e) oswietlenie terenu prac w niezbednym zakresie,
f) zapewnienie odprowadzenia sciekéw z terenu prac,
g) utrzymanie porzadku na terenie prac oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie prac.
h) Kazdorazowe rozpoczecie i zakonczenie robdt, nalezy osobiscie zgtaszaé przez wyznaczonego pracownika
Wykonawcy do Centralnego Systemu Nadzoru Pawilon B, parter strona prawa.
i) wyposazenie w $rodki ochrony ppoz. pomieszczen objetych zakresem realizacji, wykonywanie prac pozarowo
niebezpiecznych, kazdorazowo zgtaszac¢ je do Centralnego Systemu Nadzoru, Pawilon B, parter strona prawa, na
kazdym z realizowanych etapéw robot.
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3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, Inspektorom
nadzoru oraz innym uczestnikom procesu prac, dostepu do terenu prac i do kazdego miejsca, gdzie bedag
wykonywane prace dotyczgce Umowy.

4. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

6. Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowa¢ teren prac wraz 2z zapleczem i przekazac
go we wtasciwym stanie Zamawiajgcemu najpozniej do dnia odbioru koricowego prac.

7. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie prac, Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu do nalezytego porzgdku. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce. Potrgcenie kosztéw wykonania zastepczego zostanie dokonane 2z najblizszej ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢ teren pod zaplecze prac.

§15
OCHRONA SRODOWISKA

1 Wykonawca w czasie wykonywania prac oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgé niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie prac i w jego bezposrednim otoczeniu.
2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z decyzjg wydang przez Urzad Miejski
w tomzy.
3. Wykonawca jest wiascicielem odpadow, ktére jest zobowigzany usuwaé z terenu prac
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optaty lub kary przewidzianej w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego Ilub przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢é dochodzone
od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $srodowiska lub
przyrody.
7. Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy

odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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8. Odzyski materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru)
stanowig wilasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem iloSci
i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego sie na terenie szpitala wojewddzkiego w tomzy
lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

9. Rozbiérke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw

bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§16
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ODBIORU ROBOT | W OKRESIE
UDZIELONEJ GWARANCJI | REKOJMI

1.W przypadku stwierdzenia przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, oraz z w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. W przypadku, w ktérym ze wzgledéw technicznych,
konstrukcyjnych lub innych niezaleznych bezposrednio od Wykonawcy nie ma mozliwosci usuniecia przez
Wykonawce nieprawidtowosci lub wad w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na diuzszy okres na usuniecia nieprawidtowosci
lub wad.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okreslonym w ust. 1 Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potrgci¢ poniesione

w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w

kwocie brutto ..........oeiiinnnns zl, (stownie: ....ccoveviiiiiiii, zlotych), zgodnie z oferta
Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie zostanie wypfacone w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy,
w tym obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z podatkiem od towaréw i ustug oraz optaty celne
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i inne optaty zwigzane z wykonywaniem prac. Wykonawca gwarantuje stato$¢ i niezmiennosé wynagrodzenia
przez caty okres realizacji niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego
na rachunek bankowy WYKONAWCY .........c.ccoiiiiiiiiiiiiii e w terminie do 60 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT, z uwzglednieniem
dokonanych potracen.
5. Wykonawca wystawi fakture VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
robot / koricowego.
6. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowg oraz techniczng oswiadcza, ze uwzglednit
wszystkie czynnosci w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktérym stanowi ust. 1 odpowiada naktadowi
prac oraz wszelkich kosztéw niezbgednych do wykonania niniejszej umowy oraz obejmuje wszelkie standardy i
elementy niezbedne do nalezytej realizacji zobowigzan Wykonawcy, zgodnie z jego ofertg i wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Il. Ptatnosci.
1.Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci fakturami przejsciowymi, wystawianymi co 2 (dwa) miesiace,
z zastrzezeniem, ze tgczna warto$¢ platnosci przejsciowych nie przekracza 80 % kwoty okreslonej
w § 17 pkt | ust. 1 za wykonane elementy prac i robét odebranych przez Zamawiajgcego.
2. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej jest podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego Protokdt czesciowego odbioru robét, potwierdzajgcy zakres wykonanych przez Wykonawce
prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru kazdorazowo, zestawienie
warto$ci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
z uwzglednieniem potrgcen.
3. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien, o ktérych mowa oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawien. Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje do akceptacji Zamawiajgcemu rozliczenia okresowe
potwierdzajgce nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia
4. Wartos¢ koncowa w wysokosci co najmniej 20% wartosci robot zostanie rozliczone fakturg koncowg
po podpisaniu pozytywnego protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamodwienia.
5. Pfatnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é m.in. okresowe rozliczenie wraz z
oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, a w szczegdlnosci gdy czes¢ lub cato$é robot
objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byla przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
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wszystkich naleznosci lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdd zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat

w okresie, ktérego dotyczy sktadane przez Wykonawce okresowe rozliczenie okresie rozliczeniowym.

6. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania  sktadajgcych

je podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow lub potwierdzenie przelewu bankowego jako dowdd na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

7. Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

8. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ pozycje zaakceptowang w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jezeli
zostata ujawniona oczywista omytka, zmieni¢ kwote w jakiejkolwiek poprzednio zafakturowanej pozyciji.

9. Naleznosci za wykonane prace bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w pkt | ust. 4
powyzej. Jezeli Zamawiajgcy opdznia ptatnosci, Wykonawca uprawniony jest do ustawowych odsetek, liczac od
daty, w ktérej ptatnos¢ powinna byé dokonana.

10. Protokoty odbioru wykonanych prac podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

11. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo os$wiadczenie

podwykonawcow o petnym uregulowaniu wobec nich wszelkich naleznosci wynikajacych z Umowy.

12.Roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko za zgodg Zamawiajgcego i nie mogg skutkowaé wzrostem

wynagrodzenia ryczattowego, wskazanego w § 17 pkt | ust. 1 umowy-

13. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegodtowe rozliczenie

wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

14. Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy

w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

15. Inspektor nadzoru wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

16. Wykonawca skifada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 16 oraz dokonuje korekt rozliczenia

wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

17. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 16 bedzie

nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy stanowi zatgcznik

do pozytywnego protokotu odbioru koricowego catosci przedmiotu zaméwienia.

19. Podstawe do zwolnienia czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%

zabezpieczenia, stanowi¢ bedzie pozytywny protokét odbioru koncowego catosci przedmiotu zaméwienia.

20. Wykonawca moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z zawartej umowy na osobe trzecig jedynie za pisemng

uprzednig zgoda Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku (art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o dziatalnosci leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
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§18

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI
1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy zgodnie ze ztozong
ofertg. Termin gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty pozytywnego protokotu
odbioru koncowego catosci przedmiotu zamoéwienia. Kopia formularza ofertowego Wykonawcy stanowi
zatacznik nr 5 do umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego bez koniecznosci
uiszczania dodatkowego wynagrodzenia - ustugi serwisowe i konserwacji polegajgcej na przeprowadzaniu
przegladéw gwarancyjnych w okresach zgodnie z zaleceniami producenta, a w przypadku ich braku nie rzadziej
niz co 1 rok przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru korcowego.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producenta/éw zaoferowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Umowy komponentéw i urzadzen w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru koncowego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty
w terminie okreslonym w § 16 ust 1, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy
Kodeks cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych.
6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny brutto zgodnie z przepisami ustawy Pzp, tj. ..ccceenes zh (stownie:......ooovi ztotych)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujgcych formach:
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1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spédidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc

wigzaca w okresie wykonania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga

mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres

wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

7. Kwota w wysokoSci .......... zt (stownie: .............zlotych), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace,

ztotych), zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedng lub kilka form zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego

wezwania do zaptaty.

§ 20
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylgcznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg naruszaé¢ postanowien zawartych w
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z nastepujacych
okoliczno$ci:
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1) zaistniata koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej trwajgca dtuzej
niz 7 dni roboczych — o czas niezbedny do usuniecia tych btedow,

2) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego na okres powyzej 1-go tygodnia - termin
etapu ulega przedtuzeniu o ten czas;

3) Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang osob realizujgcych przedmiot umowy okreslonych w ztozonej ofercie w
odniesieniu do podwykonawcéw oraz osdb odpowiedzialnych za prawidtowe wykonanie prac budowlano -
instalacyjnych objetych przedmiotem zaméwienia;

4) nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany;

5) zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi
w trakcie realizacji prac, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ - potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

6) zmian oznaczenia danych Zamawiajacego i / lub Wykonawcy;

7) zmian personelu Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

8) zmian nazwy, siedziby stron umowy, nr-6w kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

9) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

10) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

11) zmian sposobu realizacji zamoéwienia, gdy beda wynika¢ ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majgcych wptyw na realizacje umowy;

12) wstrzymanie finansowania przez instytucje finansujgcg przedmiot zamodwienia w takim przypadku zaptata za
wykonane prace nastgpi do dokonanej inwentaryzaciji prac;

13) zmiana postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu wykonania umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

14) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w art. 144 ust. 1
pkt 3 ustawy PZP. W takim przypadku istnieje mozliwo$¢ przesuniecia terminu wykonania etapu |, o okres
niezbedny do wykonania zamowienia, przy zachowaniu terminu zakonczenia etapu |l,

15) zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystgpienia niezaleznych od Stron umowy okolicznosci
wptywajgcych na wydtuzenie terminu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji organu umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu,

16) zmiany wynikajgce z ustawy Prawo zaméwien publicznych

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

str. 75
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2018

Projekt jest wspoftfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usfug uzytecznosci publicznej
Dziatanie 8.4. Infrastruktura spofeczna
Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Fundusze e Unia Europejska R
Europejskie 'f'-la:{F' i :

ey Europejski Fundusz e 4

| kv Rozwoju Regionalnego ok W

Program Regionalny Podlaskie 1§

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
pod rygorem niewaznosci.

6. Strona wystepujaca o istotng zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany. Wniosek o zmiang postanowien zawartej

umowy musi by¢ wyrazony na pismie i odpowiednio uzasadniony.

§21

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, Zamawiajgcy moze zazadaé od
Wykonawcy nalezytego wykonywania umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytutu szkdd, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin do zado$cuczynienia temu zadaniu.
2. Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.1, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiedzy lub stwierdzenia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia,
jezeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego;
2) porzuca prace lub w inny sposéb otwarcie, w ocenie Zamawiajgcego okazuje swodj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan;
3) bez usprawiedliwienia uchyla si¢ od terminowego prowadzenia prac, w szczegolnosci z przyczyn zawinionych
nie przystgpit do odbioru terenu prac albo nie rozpoczat prac albo pozostaje w zwitoce z realizacjg prac
tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakohczenia prac;
4) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 17 pkt | ust. 1 umowy;
5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym przypadku Wykonawca moze
zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgesci Umowy;
6) jezeli Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;
7) dokonat cesji umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku.
2'. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce w wykonaniu etapu |, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 umowy,
Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego
(lex commissoria — art. 492 kodeksu cywilnego)
22, Strony ustalajg, ze $wiadczenia obu Stron sg podzielne, a odstgpienie ma skutek ex nunc (na przysztos¢).
3. Odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy, nie ma wptywu na inne uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace
z umowy lub z innego tytutu.
4. W przypadku otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego:
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1) zaprzestania dalszych prac poza majgcymi na celu ochrone zycia, wtasnosci, bezpieczenstwa prac
lub zabezpieczenie wykonanych prac,

2) przekazania znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym nalezagcych do Zamawiajgcego,
urzgdzen, materiatow i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego
lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) usuniecia wszystkich innych doébr z terenu prac, z wyjgtkiem tych, ktére sg konieczne dla bezpieczenstwa
i zabezpieczenia wykonanych prac i opuszczenia terenu prac, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

4) zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych cesiji
umowy o podwykonawstwo oraz dotyczgcych ochrony zycia, wtasnosci lub bezpieczenstwa prac.

5. Po odstgpieniu od umowy, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ prace lub zaangazowac¢ w tym celu inne osoby.

6. Zamawiajacy i zaangazowane przez niego inne osoby sg uprawnione do skorzystania z dobr, dokumentow
Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze sprzet Wykonawcy i prace tymczasowe zostang zwrdcone
Wykonawcy na terenie prac lub w jego poblizu.

8. Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i prac tymczasowych
na swoje ryzyko i koszt.

9. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

os$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie podstaw prawnych i faktycznych odstgpienia.

10. Obowiazki Stron oraz rozliczenie w zwigzku z odstapieniem od umowy:

1) W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek natychmiast
wstrzyma¢ wykonywanie prac i zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren prac i opusci¢ go mozliwie szybko;

2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny ze skutkami prawnymi i faktycznymi dla
Wykonawcy;

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usunie z terenu prac urzgdzenia zaplecza prac przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i inne urzgdzenia
lub ustali zasady przekazania tego majatku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu;

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu prac.

5) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od umowy;
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6) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
szczegotowy protokdt prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury;

7) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia na swoj koszt Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

8) Szczegdtowy protokédt prac w toku, inwentaryzacja prac i wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen,
stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury;

9) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru na podstawie kosztorysu
powykonawczego przygotowanego w oparciu o kosztorysy ofertowe stanowigce zatgcznik do ztozonej przez
Wykonawce oferty;

10) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji, a takze inne roszczenia zwigzane z zabezpieczeniem frontu robét oraz
odszkodowawcze;

11) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i terenu prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

§ 22
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowigzany jest zapfaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie okreslonego w umowie terminu wykonania etapu | zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 5
pkt 1 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt | ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

- w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt | ust. 1 umowy;

3) za nieterminowe przedtozenie dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 3 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za

kazdy dzien opodznienia;

4) za zwtoke Wykonawcy w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze etapéw robdét /odbiorze

koncowym catosci przedmiotu zamoéwienia lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci —

2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu wyznaczonego terminu

na usuniecie wad;

5) za niezgtoszenie podwykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub projektu jej zmiany, lub za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

lub za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
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zmiany w terminie okreslonym w niniejszej umowie - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek;

7) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa

w § 10 ust. 4 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy polegajacych na naruszeniu

zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia

- w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie;

9) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy polegajgcych na

w tym naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, utrzymania porzadku na terenie

prac - w wysokosci 250,00 zt za kazde naruszenie;

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

11) w przypadku niezlozenia w terminie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego kontynuowanie
ubezpieczenie odpowiedzialnosci OC Wykonawcy, zgodnie z § 13 umowy - w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy dzien opdznienia;

12) w przypadku niezrealizowania w terminie obowigzkéw wynikajacych z § 6 ust. 5 lit. s) umowy
- w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

13) w przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 8 umowy dotyczgcych
czynnosci zwigzanych m.in. z przygotowaniem, zmiang, uzgodnieniem harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opoznienia.

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze wskutek
opoOznienia, Zamawiajgcy poniesie szkode przewyzszajgca wysokos$¢ kary umownej, bedzie on uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie
opOznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia.

4. Kwoty kar umownych podlegajg sumowaniu.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ rownowartos¢ kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczeh.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

7. Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§23
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 17 pkt | ust 1 umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, autorskie prawa
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majgtkowe oraz prawa do wykonywania praw zaleznych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci takich jak: oprogramowanie urzgdzen i sprzetu, projekty,
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstate przy realizacji umowy,
zwane dalej utworami oraz zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z tych utworéw na terenie Polski,
rozporzadzanie nimi oraz dokonywanie przerébek.

2. Zamawiajgcy nabywa prawa, o ktérych mowa w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje z chwilg podpisania
protokotéw odbioru obejmujgcych przekazanie utworéw i zaptata wynagrodzenia za odpowiednig czesc
zamowienia.

4. Do czasu nabycia praw do utworéw, o ktédrych mowa w ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
nieodptatnej wytgcznej licencji z prawem do udzielania dalszych sublicencji na czas nieograniczony w zakresie
0 ktérym mowa w ust. 2.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1 powyzej, i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie

wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§24
POROZUMIEWANIE SIE STRON
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli do biezgcej wspotpracy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz

do nadzoru nad realizacjg udzielonego zamoéwienia:

- ze strony Zamawiajgcego:

1) iMi€ i NAZWISKO. ... . telffax ..oooooviiii
adres e-mail: .................

2)iMi€ i NAZWISKO .. ..cuiiiiiii i tel/fax ..oooviiiiii
adres e-maili..................

3) iMig i NAZWISKO .. ..t tel/fax ..o
adres e-maili..................
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- ze strony Wykonawcy:

1) imig i nazwisKo ... tel./fax

adrese-mail: .................

2) imie i nazwisko ... tel.ffax o
adres e-mail: .................

3) imie i nazwisko tel./fax
adres e-maili..................

2. Adresy do korespondencji zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy:
Zamawiajacy:

Szpital Wojewoddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy

Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404 tomza

kancelaria (pok. 235) - od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30-15.05

Wykonawca:

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony, pod warunkiem przyjecia przez

Zamawiajgcego bez zastrzezen wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Nazewnictwo poszczegolnych paragraféw umowy ma jedynie charakter informacyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579

z p6ézn. zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.)

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pézn. zm.).
4, Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Kazda strona umowy zostata parafowana przez

podpisujgcych Umowe.

6. Integralng cze$¢ Umowy stanowig wskazane w jej tresci, nastepujgce zataczniki:
1) Kosztorysy
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
4) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
5) Kopia formularza ofertowego Wykonawcy.
6) Wykaz podwykonawcow.*
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7) Umowa konsorcjum - dotyczy Wykonawcédw sktadajgcych oferte w ramach konsorcjum.*
8) Oswiadczenie podwykonawcy.*
9) Odpis KRS Zamawiajgcego
10) Dokument stanowigcy umocowanie do zawarcia Umowy po stronie Wykonawcy
*jezeli dotyczy
Zamawiajacy Wykonawca
Zalacznik do umowy - Oswiadczenie podwykonawcy
Zadanie inwestycyjne
wykonane zgodnie Z Umowa: .......ccccceeeieerinininnnnenns zdnia ..o

NAZWaA POAWYKONAWCY ..eeeiiiiieiiiiieiiiiesiiee s sieee st e et ee st st a e st e e nneeesenneeesnnee s

Oswiadczenie podwykonawcy, ktéry uczestniczyl w wykonaniu zadania w okresie od daty rozpoczecia

robét do .......cccoeeveeneeee

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Zakres wykonanych Nr faktury | Wartosé Data wystawienia Termin ptatnosci | Fakture
robét budowlanych/ faktury zaptacono/nie
dostaw/ ustug* brutto/PLN/ zaptacono

Oswiadczamy, ze

do dnia .....cccceeeeees

otrzymaliSmy wynagrodzenie za wykonane przez nas roboty

budowlane/dostawy/ustugi* w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, co wyczerpuje w petni
nasze roszczenie do Zamawiajacego **

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub
0s0b upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
** Uwaga: Kolejne oswiadczenia podwykonawcy majg uwzglednia¢ wszystkie faktury dotychczas wystawione.
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