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WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI ZAPROSZENIA DO ZLOZENIA OFERTY

Dotyczy Zaproszenia do ztozenia oferty (dalej: Zaproszenie) na wykonanie robét konstrukcyjno-
budowlanych i drogowych zwigzanych z modernizacjg podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddziat
Ratunkowy Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy do miejsca segregacji chorych, realizowang w ramach
projektu pn. ,,Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zwigzku z zagrozeniem spowodowanym przez
koronawirus SARS-CoV-2 na terenie wojewodztwa podlaskiego”

Projekt jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020

O$ Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla uzyteczno$ci publiczne

Dziatanie 8.4 Infrastruktura spoteczna

Poddziatanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Zamawiajgcy przekazuje w zatgczeniu wnioski 0 wyjasnienie tresci Zaproszenia

wraz z wyjasnieniami i zmiang tresci Zaproszenia:

Pytanie 1

Zwracam sie do Zamawiajgcego =z zapytaniem, czy wyrazi zgode na zmiane technologii
oraz materiatdbw do wykonania balustrady na podjezdzie i schodach zewnetrznych, Zgodnie
z PT przewidziano wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej szczotkowanej
(rys.nr 6 i rys. nr 7). Proponuje wykonanie balustrady ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjng
powtokg malarska, Zachowane bedg przekroje i wymiary elementéw konstrukcji oraz sposéb montazu do
podioza zelbetowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie balustrady ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez wykonanie malowania proszkowego. Zachowane majg by¢ przekroje i wymiary elementéw

konstrukcji, oraz sposéb montazu do podtoza zelbetowego.
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Pytanie 2

W pkt IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA podpunkt 2. Jest napisane: ,etap Il wykonania robot
konstrukcyjno-budowlanych i drogowych( lewa strona podjazdu) — w terminie 7 dni od dnia podpisania
pozytywnego protokotu odbioru etapu | — maksymalnie do dnia 15 pazdziernika 2020 r., potwierdzone
protokotem odbioru Il etapu robot i zakoriczenia wszystkich robot budowlanych i drogowych,”.

W ocenie Wykonawcy niemozliwym technologicznie jest wykonanie catego etapu w 7 dni miedzy innymi ze
wzgledu na okres wigzania betonu. Czy w tym przypadku zastosowanie bedzie mie¢ akapit z punktu IV:
~Zamawiajgcy dopuszcza skrocenie lub wydtuzenie wymaganych termindw realizacji etapu | i etapu 1l w
oparciu o przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-
finansowy, pod warunkiem zachowania wymaganego terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych i
drogowych do dnia 15 pazdziernika 2020 r."

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany tresci Zaproszenia:

1. Rozdziat IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA pkt 1 ppkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:
»2) etap Il wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych i drogowych (lewa strona podjazdu)
— od dnia podpisania pozytywnego protokofu odbioru etapu | - maksymalnie do dnia
15 pazdziernika 2020 r., potwierdzone protokotem odbioru Il etapu robot i zakonczenia wszystkich

robot budowlanych i drogowych”

2. W Zatgczniku nr 3 do Zaproszenia — Wzér umowy, § 4 ust. 4 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:
»2) etap Il wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych i drogowych (lewa strona podjazdu)
— od dnia podpisania pozytywnego protokofu odbioru etapu | - maksymalnie do dnia
15 pazdziernika 2020 r., potwierdzone protokotem odbioru Il etapu robot i zakonczenia wszystkich

robét budowlanych i drogowych”
Ponadto, Zamawiajgcy dokonat nastepujgcej zmiany tresci Zaproszenia:

1) Zapis na strona tytutowej otrzymuje nowe brzmienie:
TERMIN SKLADANIA OFERT: do 9 czerwca 2020 r. godz. 12.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 9 czerwca 2020 r. godz. 12.30

2) Rozdziat XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT ust. 1 i ust. 4 otrzymujg
nowe brzmienie:

1. Oferte nalezy zaadresowac¢ zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X oraz zlozy¢ w kancelarii
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego (pokdj 235), Al. Pitsudskiego 11, 18 — 404

tomza do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 12.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziatku do pigtku
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w godz. 7.30-15.05.
4. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona otwarcia ofert w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 12.30

i zamiesci na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

podpisaf
Dyrektor

Jarostaw Pokolenczuk
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